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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang
saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam
penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau
sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya
plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk
pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2018
Yang membuat pernyataan,
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini
yang berjudul Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Konsep
Nilai Hasil pada Proyek Pembangunan Hotel dan Apartemen Hadiningrat Terrace
dapat terselesaikan dengan lancar.

Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini, dari mulai observasi,
persiapan, hingga penyusunan Tugas Akhir ini saya banyak memperoleh bantuan
dari berbagai pihak sehingga laporan Tugas Akhir yang telah direncanakan dapat
terealisasi dengan baik dan dapat di selesaikan dengan baik pula. Untuk itu pada
kesempatan ini saya dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih
kepada :

1. Allah SWT, Sang Maha Agung, tempat memohon mengeluh. Sang Maha
Pengasih tempat bersandar dan mengadu, yang atas ridhoNya lah penyusunan
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

2. Ibu Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir,
Bapak Albani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D., selaku penguji dan Bapak Vendie
Abma, S.T., M.T., selaku penguji Tugas Akhir.

3. Ayah dan Ibu yang telah berkorban begitu banyak baik material maupun spiritual
hingga selesainya Tugas Akhir ini.

4. Kepada istri tercinta serta teman-teman satu daerah yang telah membantu
pengambilan data di lapangan serta kritik dan saran selama pembuatan Tugas
Akhir ini.

5. Seluruh pegawai di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam
Indonesia yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.

6. Semua pihak teman-teman angkatan Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir

ini.



Tidak lupa saya memohon maaf atas segala kekhilafan baik yang saya
sengaja maupun tidak. Kesalahan datangnya dari saya sendiri kesempurnaan hanya
milik Allah SWT. Karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Dan semoga ilmu yang

saya sampaikan pada Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2018
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