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Nama Proyek : APARTEMEN & CONDOTEL HADININGRAT TERRACE
Penyedia Jasa : PT YASA PATRIA PERKASA

(Rp.) (Rp.) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1  PRELIMINARIES     LS           1,00 8.326.881.883,43    8.326.881.883,43   6,4341 0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      0,1287      6,4341                        

3  RETENTION SYSTEM -                             
 Boring including blind boring and lining; 
as detailed and specified 

 m    3.142,00 488.080,00             1.533.547.360,00   1,1850 0,1975      0,1975      0,1975      0,1975      0,1975      0,1975      1,1850                        

 Disposal of material from pile boring.         m3    1.579,00 21.515,00               33.972.185,00        0,0263 0,0044      0,0044      0,0044      0,0044      0,0044      0,0044      0,0263                        
 Vibrated reinforced concrete grade K-
350  

 m3    1.579,00 1.007.310,00           1.590.542.490,00   1,2290 0,2048      0,2048      0,2048      0,2048      0,2048      0,2048      1,2290                        

 Rebar  Ton         76,40 10.307.280,00         787.476.192,00      0,6085 0,1014      0,1014      0,1014      0,1014      0,1014      0,1014      0,6085                        

-                             

4  BASEMENT -                             

 Site W orks  Ls           1,00 1.398.588.732,37    1.398.588.732,37   1,0807 0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      1,0807                        

 Concrete W ork  Ls           1,00 12.547.037.946,00  12.547.037.946,00  9,6950 1,2119      1,2119      1,2119      1,2119      1,2119      1,2119      1,2119      1,2119      9,6950                        

 Masonry  Ls           1,00 279.927.050,00       279.927.050,00      0,2163 0,0270      0,0270      0,0270      0,0270      0,0270      0,0270      0,0270      0,0270      0,2163                        

 Metalwork  Ls           1,00 227.391.720,00       227.391.720,00      0,1757 0,0439      0,0439      0,0439      0,0439      0,1757                        

 Thermal & Moisture Protection Ls 1,00         194.950.312,00       194.950.312,00      0,1506 0,0377      0,0377      0,0377      0,0377      0,1506                        

 Doors & W indows Ls 1,00         183.520.648,01       183.520.648,01      0,1418 0,0284      0,0284      0,0284      0,0284      0,0284      0,1418                        

 Finishes  Ls           1,00 1.658.031.330,00    1.658.031.330,00   1,2812 0,2135      0,2135      0,2135      0,2135      0,2135      0,2135      1,2812                        

 Painting And Decorating  Ls           1,00 351.671.050,00       351.671.050,00      0,2717 0,0679      0,0679      0,0679      0,0679      0,2717                        

 Fitments Ls 1,00         36.370.179,01         36.370.179,01        0,0281 0,0070      0,0070      0,0070      0,0070      0,0281                        

 Sanitary Fixtures Ls 1,00         14.225.690,00         14.225.690,00        0,0110 0,0027      0,0027      0,0027      0,0027      0,0110                        

-                             

5  PODIUM -                             

 Site W orks  Ls           1,00 -                          -                         -                             

 Concrete W ork  Ls           1,00 2.845.422.420,00    2.845.422.420,00   2,1986 0,3664      0,3664      0,3664      0,3664      0,3664      0,3664      2,1986                        

 Masonry  Ls           1,00 210.581.100,00       210.581.100,00      0,1627 0,0407      0,0407      0,0407      0,0407      0,1627                        

 Metalwork  Ls           1,00 116.425.490,00       116.425.490,00      0,0900 0,0225      0,0225      0,0225      0,0225      0,0900                        

 Thermal & Moisture Protection Ls 1,00         37.892.234,00         37.892.234,00        0,0293 0,0073      0,0073      0,0073      0,0073      0,0293                        

 Doors & W indows Ls 1,00         637.060.835,00       637.060.835,00      0,4923 0,0985      0,0985      0,0985      0,0985      0,0985      0,4923                        

 Finishes  Ls           1,00 1.049.321.660,00    1.049.321.660,00   0,8108 0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,1351      0,8108                        

 Painting And Decorating  Ls           1,00 126.853.350,00       126.853.350,00      0,0980 0,0245      0,0245      0,0245      0,0245      0,0980                        

 Fitments Ls 1,00         18.369.690,00         18.369.690,00        0,0142 0,0035      0,0035      0,0035      0,0035      0,0142                        

 Sanitary Fixtures Ls 1,00         12.130.560,00         12.130.560,00        0,0094 0,0023      0,0023      0,0023      0,0023      0,0094                        

-                             

6  APARTEMENT -                             

 Site W orks  Ls           1,00 -                          -                         -                             

 Concrete W ork  Ls           1,00 11.078.412.510,00  11.078.412.510,00  8,5602 0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      0,5350      8,5602                        

 Masonry  Ls           1,00 2.789.249.000,00    2.789.249.000,00   2,1552 0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      0,1539      2,1552                        

 Metalwork  Ls           1,00 178.021.200,00       178.021.200,00      0,1376 0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,0115      0,1376                        

 Thermal & Moisture Protection Ls 1,00         542.200.382,00       542.200.382,00      0,4190 0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,0349      0,4190                        

 Doors & W indows Ls 1,00         6.776.403.400,00    6.776.403.400,00   5,2361 0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      0,4363      5,2361                        

 Finishes  Ls           1,00 8.025.384.324,40    8.025.384.324,40   6,2012 0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      0,5168      6,2012                        

 Painting And Decorating  Ls           1,00 980.277.060,00       980.277.060,00      0,7575 0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,0631      0,7575                        

 Fitments Ls 1,00         822.599.360,00       822.599.360,00      0,6356 0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,0530      0,6356                        

 Sanitary Fixtures Ls 1,00         2.076.815.200,00    2.076.815.200,00   1,6047 0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      0,1337      1,6047                        

-                             

7  HOTEL -                             

 Site W orks  Ls           1,00 -                          -                         -                             

 Concrete W ork  Ls           1,00 4.449.870.900,00    4.449.870.900,00   3,4384 0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      0,2149      3,4384                        

 Masonry  Ls           1,00 1.020.982.000,00    1.020.982.000,00   0,7889 0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,0564      0,7889                        

 Metalwork  Ls           1,00 182.293.720,00       182.293.720,00      0,1409 0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,0117      0,1409                        

 Thermal & Moisture Protection Ls 1,00         202.933.428,00       202.933.428,00      0,1568 0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,0131      0,1568                        

 Doors & W indows Ls 1,00         1.962.021.300,00    1.962.021.300,00   1,5160 0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      0,1263      1,5160                        

 Finishes  Ls           1,00 3.666.687.334,00    3.666.687.334,00   2,8332 0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      0,2361      2,8332                        

 Painting And Decorating  Ls           1,00 343.972.440,00       343.972.440,00      0,2658 0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,0221      0,2658                        

 Fitments Ls 1,00         51.587.200,00         51.587.200,00        0,0399 0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0033      0,0399                        

 Sanitary Fixtures Ls 1,00         678.088.320,00       678.088.320,00      0,5240 0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,0437      0,5240                        

-                             

9  MEEP -                             

 Plumbing Services  Ls           1,00 7.103.569.300,00    7.103.569.300,00   5,4889 0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,0610      0,9148      0,9148      0,9148      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1144      0,1372      0,1372      5,4889                        

 Fire Services  Ls           1,00 3.845.272.425,98    3.845.272.425,98   2,9712 0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,0330      0,4952      0,4952      0,4952      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0619      0,0743      0,0743      2,9712                        

 Mechanical Services  Ls           1,00 7.133.561.994,09    7.133.561.994,09   5,5121 0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,0612      0,9187      0,9187      0,9187      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1148      0,1378      0,1378      5,5121                        

 Electrical Services  Ls           1,00 11.204.847.590,00  11.204.847.590,00  8,6579 0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      0,0962      1,4430      1,4430      1,4430      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,1804      0,2164      0,2164      8,6579                        

 Diesel Generator Sets  Ls           1,00 3.067.575.480,00    3.067.575.480,00   2,3703 0,3951      0,3951      0,3951      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0889      0,0593      0,0593      2,3703                        

 Electronic Services  Ls           1,00 5.744.774.000,00    5.744.774.000,00   4,4390 0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,0493      0,7398      0,7398      0,7398      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,0925      0,1110      0,1110      4,4390                        

 Elevator  Ls           1,00 4.958.826.500,00    4.958.826.500,00   3,8317 0,6386      0,6386      0,6386      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,1437      0,0958      0,0958      3,8317                        

 MEP Sundries  Ls           1,00 328.600.700,00       328.600.700,00      0,2539 0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0028      0,0423      0,0423      0,0423      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0053      0,0063      0,0063      0,2539                        

 Gondola  Ls           1,00 1.823.734.900,00    1.823.734.900,00   1,4092 0,2349      0,2349      0,2349      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0528      0,0352      0,0352      1,4092                        

-                             

8  EKSTERNAL WORKS  Ls           1,00 158.689.320,00       158.689.320,00      0,1226 0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,0102      0,1226                        

9  PROVISIONAL SUM  Ls           1,00 2.475.000.000,00    2.475.000.000,00   1,9124 0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      0,0956      1,9124                        

10  TAMBAH KURANG  Ls           1,00 (487.518.395,29)      (487.518.395,29)     -0,3767 (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,0075)     (0,3767)                       

11  PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM  Ls           1,00 2.014.075.000,00    2.014.075.000,00   1,5563 0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      0,0973      1,5563                        

-                             

Nilai Kontrak 100,0000 100,0000                         

Rencana Progres Mingguan   (%) 0,7644      0,7644      0,7644      0,7644      0,7644      1,9762      1,4681      1,4681      1,3330      1,3330      1,7265      1,7265      2,5704      1,3585      1,5681      1,5681      -           -           1,2424      1,4527      1,4920      1,4920      1,4514      1,4963      1,4299      1,4531      1,5799      1,5829      1,5829      2,1456      1,7444      2,3704      3,7821      3,6570      7,8598      6,9521      6,7007      2,9436      2,9593      2,8188      2,8291      2,2664      2,2507      1,4979      1,4979      1,4126      1,4126      1,2142      1,2142      0,9861      0,9861      0,3243      

Rencana Progres Mingguan Komulatif   (%) -            0,7644      1,5287      2,2931      3,0574      3,8218      5,7980      7,2661      8,7342      10,0672    11,4003    13,1268    14,8533    17,4237    18,7823    20,3504    21,9185    21,9185    21,9185    23,1609    24,6136    26,1056    27,5977    29,0490    30,5454    31,9753    33,4284    35,0084    36,5913    38,1742    40,3199    42,0642    44,4347    48,2167    51,8738    59,7336    66,6857    73,3864    76,3300    79,2893    82,1082    84,9372    87,2036    89,4543    90,9522    92,4501    93,8626    95,2752    96,4894    97,7035    98,6896    99,6757    100,0000  

Realisasi Progres Mingguan   (%) 1,9691      1,9691      1,9691      0,0734      0,3182      0,6219      0,4943      

Realisasi Progres Mingguan Kom ulatif   (%) 1,9691      3,9381      5,9072      5,9806      6,2988      6,9207      7,4150      
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