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Allah SWTpasti akan mengangkat derajat orangyang beriman dan berilmu
pengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi

(QS.Al Mujadilah 11)

"Butuh kesabaran untuk mendapatkan mutiarayang terbaik "

Dan Kamijadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan
tanda malam dan Kamijadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari kurnia
dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-iahun dan
perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan denganjelas.

(QS. Al Israa' 12)

Danperumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiadayang
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

(QS. Al Ankabuut 43)



KATA PENGANTAR

<& ems -}WVJ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas berkah, rahmat dan hidayah Allah SWT dan kasih sayang-Nya

sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta shalawat

dan salam yang selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir jaman.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh jenjang

kesarjanaan Strata I yang berjudul "ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN

LINTASAN KRITIS TERHADAP BIAYA PEMBANGUNAN".Selama

penyelesaian Tugas Akhir ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ir. H. Ruzardi, MS, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Ir. H. Faisol AM, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Ir. H. Tadjuddin, MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

4. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas dukungan moril & materiil

sehingga tugas akhir ini dapat selesai.

5. Buat seluruh komunitas Sipil'01, makasih atas kesetiakawanan kalian yang

telah membantu jalannya tugas akhir ini.

6. Buat Aa' yang selalu membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai

tepat waktu. Ditunggu janjinya.

7. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir.



Penyusun menyadari bahwa Penelitian Tugas Akhir ini masih banyak

kekurangannya. Oleh karena itu penyusun selalu menerima kritik dan saran yang

bersifat membangun demi penyempumaan Tugas Akhir ini. Dan akhirnya

penyusunberharap semogapenelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Jogjakarta, September 2006

Penyusun.


