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MOTTO

“Perkembangan hidup kita seperti naik tangga, ada satu tangga
ketika salah satu kaki sudah meninggalkan anak tangga yang bawah,
-kaki melayang-layang sejenak di udara. Boleh jadi juga terpeleset
dan jatuh, itu resiko!, tetapi kalau kita takut menghadapi resiko, kita
tidak akan pernah beranjak dari anak tangga terbawah”. ( Buya
Hamka)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.
( QS. Al Insyirah : 6)

“Janganlah kamu cemburu terhadap kelebifian yang diberikan Allah

kepada orang lain”. (An-Nisaa’ : 32)

Kupersembahkan kepada :
Ayahanda dan Ibunda tercinta, Sunarto — Sutarti, terimakasih atas
segala cinta, dorongan dan doa restunya
Kakak dan adikk: tercinta, Mbak Dita + Mas Dadan, Adit, Sita
Mas Indra tersayang & keluarga Lempuyangah
Teman-temanku tersayang, Tuti, Renfi, Imam, Mugee, Pipit, Citra,
Dewi, Diah, kang Edi, Ghophu, Wisnu, Arif, kalian adalah memory
terindah di Ull




KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta salam dan salawat kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan

dalam rangka memperoleh jenjang Strata-1 (S1) pada Jurusan Teknik Sipil,

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Pada Tugas Akhir ini penyusun mengambil judul “ANALISIS BIAYA
PELAKSANAAN PEKERJAAN STRUKTURAL PADA KONSTRUKSI

GEDUNG BERTINGKAT”

Selama pengerjaan dan penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya penyusun

bimbingan serta masukan-masukan yang berharga dari berbagai pihak, akhirnya
segala hambatan dan kesulitan dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil

dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.




2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogy%karta.
3. Tbu Fitri Nugrahéni, ST, MT selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji
Tugas Akhir, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun

4. Bapak Berlian Kushari, ST selaku Dosen Pembiﬁbing II, yang telah
|

memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun. !

5. Bapak Ir. H. Faisol AM, MS selaku Dosen Penguyji.

6. Bapak Zaenal Arifin, ST, MT selaku Dosen Penguji.

7. Bapak Ir. Yohanes selaku Kontraktor PT. Andhika Kancah Aldhi, saudara
Ir. Sulung, dan seluruh staf Proyek Pembangunan Gedung Kampus Babaysaii
UPN “Veteran”, Babarsari, Yogyakarta, yang teiah memberikan informasi
yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir.

8. Seluruh rekan-rekan yang tidak dap;t penﬁsun set;utkan satu persatu.

Akhirnya besar harapan penyusun agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi

penyusun sendiri dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang bersifat

— mcmbangun sangat ditarapkan bagl kesempurmnaan lugas AKhir ini dan uniuk

kemajuan ilmu pengetahuan' di lingkungan  Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2003
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