
ABSTRAKSI

Salah satu keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi ditentukan oleh ketepatan waktu penyelesaian proyek. Penyelesaian proyek dipengaruhi oleh produktivitas pelaksanaan item-item pekerjaan yang antara lain adalah produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting. Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting, diantaranya faktor umur tukang, pengalaman kerja, tingkat pendidikan formal dan tingkat upah.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh faktor-faktor produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting pada proyek konstruksi yang ada di Yogyakarta. Untuk mengolah dan menganalisa data produktivitas dari hasil penelitian digunakan analisis deskripsi, regresi dan korelasi dengan menggunakan penghitungan secara manual.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa ada hubungan dan pengaruh yang cukup rendah antara faktor-faktor : umur dengan $r_y = 0,2018$, pengalaman kerja dengan $r_y = 0,2506$, pendidikan formal dengan $r_y = 0,3059$ dan tingkat upah dengan $r_y = 0,2142$ terhadap produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting. Semakin tinggi skor faktor-faktor produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting, semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Pendidikan formal adalah faktor yang paling berpengaruh pada produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting dikarenakan tingkat pendidikan dan ketrampilan, sangat mempengaruhi tingkat kemampuan seorang tukang dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan bekisting yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan membutuhkan ketrampilan khusus untuk melaksanakannya.