

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK MELALUI
PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KERJA ANTARA
SCHEDULE RENCANA DAN *SCHEDULE* REALISASI
MENGUNAKAN KOMPOSISI SNI 2013
(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA)**

*(ANALYSIS OF DELAY PROJECTS THROUGH COMPARISON BETWEEN THE
NUMBER OF LABOUR PLAN SCHEDULE AND ACTUAL SCHEDULE USING
COMPOSITION OF SNI 2013)*

*(CASE STUDY: HOUSING DEVELOPMENT PROJECT ISAMIC UNIVERSITY
HOSPITAL OF INDOONESIAN)*

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil**



DIMAS PRIBADI PANGESTU

12.511.215

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**