

TUGAS AKHIR

**PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (RAP)
DENGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PADA
PEKERJAAN PLAT LANTAI KONVENSIONAL DAN BALOK
(Studi Kasus Pembangunan Hotel Bhayangkara Ngampilan
Yogyakarta)**

**COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION BUDGET PLAN
(RAP) WITH THE COST BUDGET PLAN (RAB) ON THE PLAT
CONVENTIONAL AND BEAM FLOOR WORK
(Case Study : of the Construction of Bhayangkara Hotel in Ngampilan
Yogyakarta)**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Teknik Sipil**



**Ajeng Septi Maryati
13511096**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**