

LAMPIRAN 4 SCHEDULE PELAKSANAAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

Nama : Candra Irawan
 Nim : 12511257
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Masjid Aisyiyah Dengan Menggunakan Metode PDM
 Dosen Pembimbing : Tuti Sumarningsih, Ir.,M.T.

Bulan		Bobot (%)	juli				agustus				september				oktober				november			
Minggu ke-	Kegiatan		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data primer																						
1	wawancara dan survey	6,71	2,5	2,5																		
pengumpulan Data sekunder																						
1	Time Schedule Existing Proyek	8,05	2	1				2	1													
2	Time Schedule Realisasi Proyek	12,08	2	3					2	2												
Analisis Data																						
1	Waktu yang diharapkan dengan program <i>Ms.Excel</i> .	8,05						3	3													
2	Diagram panah menggunakan <i>Ms.Project</i> dan diagram manual	6,71							3	2												
3	Waktu pelaksanaan proyek	8,05								3	3											
Pembahasan																						
1	Deskripsi data	11,41											2	3	3,5							
Penyusunan Laporan																						
1	Laporan sementara	16,11												3	2	2	3	2				
2	Laporan Akhir	22,82													1	1	3	3	3	3	3	3
		100																				
Jumlah Jam			6,5	6,5	0	0	0	0	5	9	7	3	0	2	6	6,5	3	6	5	3	3	3
Jumlah Jam Kumulatif			6,5	13	13	13	13	18	27	34	37	37	39	45	51,5	54,5	60,5	65,5	68,5	71,5	74,5	74,5