

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN METODE PENAMBAHAN JAM KERJA
PADA PEMBANGUNAN VILLA GRAHA INTERNAL
MALANG**

**(ANALISYS OF ACCELERATION CONSTRUCTION
PROJECT USING ADDITION WORKING HOURS
METHOD ON VILLA GRAHA INTERNAL MALANG)**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Norman Addin Husein
11511089**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERCEPATAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN METODE PENAMBAHAN JAM KERJA PADA PEMBANGUNAN VILLA GRAHA INTERNAL MALANG

*(ANALYSIS OF ACCELERATION CONSTRUCTION
PROJECT USING ADDITION WORKING HOURS
METHOD ON VILLA GRAHA INTERNAL MALANG)*

Disusun Oleh :

NORMANADDIN HUSEIN

11511089

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji Pada Tanggal 27 Nopember 2018

Oleh Dewan Pengaji

Pembimbing

Albani Musyafa, S.T., M.T.,Ph.D Fitri Nugraheni, S.T., M.T.,Ph.D Adityawan Sigit,S.T, M.T
NIP: 955110102 NIP: 005110101 NIP: 155110108

Pengaji 1

Pengaji 2

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Teknik Sipil

Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, M.T
NIP: 885110101

