

Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1100	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1101		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		10.000	12.000	12.625	13.000
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		20.000	24.000	25.250	26.000
TASK	1200	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1201		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		1.333	1.600	1.683	1.733
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		40.000	48.000	50.500	52.000
TASK	1200	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1202		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		3.333	0	0	0
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		100.000	0	0	0
TASK	1200	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1203		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.667	0.800	0.842	0.867
Tukang		1.333	1.600	1.683	1.733
Kp. Tukang		13.333	16.000	16.833	17.333
Mandor		13.333	16.000	16.833	17.333
TASK	1200	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1204		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.250	2.400	2.525	2.600
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		5.000	48.000	50.500	52.000
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1301		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.606	0.727	0.765	0.788
Tukang		3.636	4.364	4.591	4.727
Kp. Tukang		35.714	42.857	45.089	46.429
Mandor		12.048	14.458	15.211	15.663
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1302		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		14.286	17.143	18.036	18.571
Tukang		14.286	17.143	18.036	18.571
Kp. Tukang		142.857	171.429	180.357	185.714
Mandor		250.000	300.000	315.625	325.000

Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1303		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		2.000	2.400	2.525	2.600
Tukang		5.882	7.059	7.426	7.647
Kp. Tukang					
Mandor					
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1304		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.606	0.727	0.765	0.788
Tukang		3.636	4.364	4.591	4.727
Kp. Tukang		35.714	42.857	45.089	46.429
Mandor		12.048	14.458	15.211	15.663
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1305		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		14.286	17.143	18.036	18.571
Tukang		14.286	17.143	18.036	18.571
Kp. Tukang		142.857	171.429	180.357	185.714
Mandor		250.000	300.000	315.625	325.000
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1306		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		2.000	2.400	2.525	2.600
Tukang		5.882	7.059	7.426	7.647
Kp. Tukang					
Mandor					
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1307		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.606	0.727	0.765	0.788
Tukang		3.636	4.364	4.591	4.727
Kp. Tukang		35.714	42.857	45.089	46.429
Mandor		12.048	14.458	15.211	15.663
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1308		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		14.286	17.143	18.036	18.571
Tukang		14.286	17.143	18.036	18.571
Kp. Tukang		142.857	171.429	180.357	185.714
Mandor		250.000	300.000	315.625	325.000
TASK	1300	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1309		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		14.286	17.143	18.036	18.571
Tukang		14.286	17.143	18.036	18.571
Kp. Tukang					
Mandor					

Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1400	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1401		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		1.667	2.000	2.104	2.167
Tukang		5.000	6.000	6.313	6.500
Kp. Tukang		5.000	6.000	6.313	6.500
Mandor		33.333	40.000	42.083	43.333
TASK	1400	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1402		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		3.03	3.636	3.826	3.939
Tukang		5	6.000	6.313	6.500
Kp. Tukang		25.0	30.000	31.563	32.500
Mandor		76.923	92.308	97.115	100.000
TASK	1400	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1403		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		5.000			
Tukang		10.000			
Kp. Tukang		100.000			
Mandor		100.000			
TASK	1500	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1501		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Subkon		0.971	1.165	1.226	1.262
TASK	1500	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1502		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		5.000	6.000	6.313	6.500
Tukang		10.000	12.000	12.625	13.000
Kp. Tukang		100.000	120.000	126.250	130.000
Mandor		1000.000	1200.000	1262.500	1300.000
TASK	1500	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1503		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		10	12.000	12.625	13.000
Tukang		20	24.000	25.250	26.000
Kp. Tukang		200	240.000	252.500	260.000
Mandor		200	240.000	252.500	260.000
TASK	1600	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1601		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		3.333			
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		100.000			

Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1600	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1602		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		1.000	1.200	1.263	1.300
Tukang		10.000	12.000	12.625	13.000
Kp. Tukang		10.000	12.000	12.625	13.000
Mandor		3.333	4.000	4.208	4.333
TASK	1600	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1603		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		4.000	4.800	5.050	5.200
Tukang		8.000	9.600	10.100	10.400
Kp. Tukang		76.923	92.308	97.115	100.000
Mandor		76.923	92.308	97.115	100.000
TASK	1600	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1604		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		4.000			
Tukang		8.000			
Kp. Tukang		76.923			
Mandor		76.923			
TASK	1600	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1605		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		1.000			
Tukang		4.000			
Kp. Tukang					
Mandor		12.500			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1701		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.303			
Tukang		0.909			
Kp. Tukang		100.000			
Mandor		6.250			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1702		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.833			
Tukang		0.690			
Kp. Tukang		6.667			
Mandor		16.667			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1703		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		100.000			
Tukang		100.000			
Kp. Tukang		100.000			
Mandor		200.000			

Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1704		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		27.778			
Tukang		16.667			
Kp. Tukang		166.667			
Mandor		500.000			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1705		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		27.778			
Tukang		16.667			
Kp. Tukang		166.667			
Mandor		500.000			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1706		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		2.857			
Tukang		18.519			
Kp. Tukang		11.111			
Mandor		111.111			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1707		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		12.346			
Tukang		7.407			
Kp. Tukang		74.074			
Mandor		250.000			
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1708		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja					
Tukang		0.250	0.300	0.316	0.325
Kp. Tukang					
Mandor					
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1709		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja					
Tukang		0.833			
Kp. Tukang					
Mandor					
TASK	1700	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1710		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja					
Tukang		0.833			
Kp. Tukang					
Mandor					

Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja

TASK	1800	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1801		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja					
Tukang		0.250			
Kp. Tukang					
Mandor					
TASK	1900	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1901		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.299			
Tukang		0.597			
Kp. Tukang					
Mandor		1.195			
TASK	1900	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	1902		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		0.299			
Tukang		0.597			
Kp. Tukang					
Mandor		1.195			
TASK	2000	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	2001		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		50.000	60.000	63.125	65.000
Tukang		15.873	19.048	20.040	20.635
Kp. Tukang		15.873	19.048	20.040	20.635
Mandor		333.333	400.000	420.833	433.333
TASK	2000	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	2002		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		14.286			
Tukang		111.111			
Kp. Tukang		166.667			
Mandor		333.333			
TASK	2100	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	2101		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		4.167			
Tukang		8.333			
Kp. Tukang					
Mandor		16.667			
TASK	2200	Normal	<i>Crashing</i>		
RES	2201		2 Jam	3 Jam	4 Jam
Pekerja		10.000			
Tukang					
Kp. Tukang					
Mandor		20.000			

Keterangan :

KODE	
TASK	KETERANGAN
1100	PEKERJAAN PERSIAPAN
1200	PEKERJAAN PONDASI
1300	PEKERJAAN BETON BERTULANG
1400	PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN
1500	PEKERJAAN ATAP
1600	PEKERJAAN LANTAI
1700	PEKERJAAN SANITASI (<i>PLUMBING</i>)
1800	PEKERJAAN INDOOR ELECTRICAL
1900	PEKERJAAN PINTU & JENDELA
2000	PEKERJAAN PENGECATAN
2100	PEKERJAAN TAMAN
2200	PEKERJAAN <i>FINISHING</i>

KODE	
RES	KETERANGAN
1101	Pembersihan lahan
1201	Galian tanah pondasi
1202	Timbunan pasir bawah pondasi
1203	Pasangan batu kali
1204	Timbunan tanah bekas galian
1301	Pengecoran balok sloof bawah
1302	Pembesian balok sloof bawah
1303	Bekisting balok sloof bawah
1304	Pengecoran kolom
1305	Pembesian kolom
1306	Bekisting kolom
1307	Pengecoran balok sloof atas
1308	Pembesian balok sloof atas

1309	Bekisting balok sloof atas
1401	Pasangan batu bata
1402	Plesteran
1403	Acian
1501	Rangka atap baja ringan
1502	Pemasangan genteng
1503	<i>Ceilling</i>
1601	Timbunan pasir bawah lantai
1602	<i>Floor Lantai</i>
1603	Pasangan keramik 40x40cm
1604	Pasangan keramik 20x20cm
1605	Rabat beton
1701	Pemasangan <i>closet</i>
1702	Pemasangan <i>wastafel</i>
1703	Pemasangan <i>floor drain</i>
1704	Pemasangan pipa pvc 3/4"
1705	Pemasangan pipa pvc 1"
1706	Pemasangan pipa pvc 2"
1707	Pemasangan pipa pvc 4"
1708	Pembuatan <i>septitank</i>
1709	Pemasangan kran
1710	Pemasangan <i>kitchen sink</i>
1801	Pemasangan instalasi listrik
1901	Pekerjaan pintu
1902	Pekerjaan jendela
2001	Pengecatan tembok
2002	Pengecatan bidang kayu
2101	Penanaman rumput
2201	Pekerjaan <i>Finishing</i>