

## **TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENGENDALIAN PROYEK DARI SEGI  
BIAYA DAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE  
KONSEP NILAI HASIL  
( *PROJECT CONTROL ANALYSIS OF COST AND TIME  
BY USING EARNED VALUE METHOD* )  
( Studi Kasus Proyek Pembangunan Jembatan Dusun Mahia, Kelurahan  
Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku )**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Muhammad Auliya Syarif  
11511098**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**