

## **TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN KOMBINASI PENAMBAHAN TENAGA KERJA DAN JAM KERJA EMPAT JAM**

*(Analysis of Project Acceleration Using The Crashing method  
with a Combination of Additional Labor and Additional Work  
for Four Hours)*

(Studi kasus : Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Ambon, Maluku)

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Khalifa Fahreza Ahmad  
14511037**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2019**