

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN  
BALOK DAN KOLOM ANTARA METODE KONVENSIIONAL COR  
DITEMPAT DENGAN PRECAST**

**Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Satuan Penyelenggara  
Administrasi SIM Sleman.**

***ANALYSIS OF THE COMPARATIVE COST OF THE BEAM AND COLUMN  
WORK BY CONVENTIONAL AND PRECAST METHODS***

***(Cast Study : The Satpas Building Construction Project Regional Sleman)***

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil**



**Wahyu Didi Ulianto**

**12.511.399**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**