

Lampiran 1

SCHEDULE PELAKSANAAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

Nama : AGUNG REH NUGROHO
 Nim : 12511135
 Judul Tugas Akhir : Analisis Pemilihan Alat Angkut Vertikal Antara Tower Crane Dengan Mobile Crane Di Pembangunan Gedung Fakultas HUKUM UII
 Dosen Pembimbing : Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D.

Bulan ke		1 (MARET) 2019				2 (APRIL) 2019				3 (MEI) 2019				4 (JUNI) 2019				5 (JULI) 2019					
Minggu ke		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
KEGIATAN	Dawal / Jam																						
PERSIAPAN	[X]																						
Pengisian literatur	4 16	0,00	0,00																				
Pemikiran Praelitian	4 18		2,50	2,50	2,50	2,50																	
Serani Labasi Praelitian	4 14			7,00	7,00																		
PENGUMPULAN DATA																							
Pengisian Surat Usah Mula Data	4 6	3,00		3,00																			
Pengambilan Data	4 18					5,00	5,00																
PENYUSUNAN PROPOSAL TA																							
DAD I Pendahuluan	18 18					2,50	2,50	2,50	2,50														
DAD II Tinjauan Pustaka	18 18									2,50	2,50	2,50	2,50										
DAD III Landasan Teori	12 12												3,00	3,00	3,00	3,00							
DAD IV Metode Penelitian	12 12													3,00	3,00	3,00	3,00						
ANALISIS DAN PEMBAHASAN																							
Menghitung Produktivitas Mobile Crane	8 12																			12,00			
Perbandingan Tipe Mobile Crane	8 18																				10,00		
PENYUSUNAN TUGAS AKHIR																							
Laporan Sementara	18 8																					8,00	
Laporan Akhir	18 8																						8,00
JUMLAH	108 150																						
PROGRES HINGGAH		11,00	10,50	12,50	14,50	7,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	5,50	8,50	6,00	6,00	3,00	12,00	10,00	8,00	8,00		
PROGRES KUMULATIF		11,00	21,50	34,00	48,50	56,00	58,50	61,00	63,50	66,00	68,50	71,00	76,50	85,00	91,00	97,00	100,00	112,00	122,00	130,00	138,00		