

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENYIMPANGAN BIAYA DAN WAKTU
PADA PROYEK PELABUHAN PERIKANAN
DAGHO DAN SALIBABU
(ANALYSIS OF COST AND SCHEDULE DEVIATION
ON DAGHO AND SALIBABU FISH PORT PROJECT)**

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil



Nurlita Trisdiati

12511141

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019