

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENJADWALAN ULANG WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALUR
GANDA KERETA API KROYA – KUTOARJO KM
438+600 SAMPAI DENGAN 446+800 ANTARA
GOMBONG – SOKA DENGAN METODE *LINE OF
BALANCE***

***(RESCHEDULING ANALYSIS FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE DOUBLE TRACK
RAILWAY CONSTRUCTION KROYA – KUTOARJO KM
438+600 UP TO 446+800 BETWEEN THE GOMBONG –
SOKA AND THE LINE OF BALANCE METHOD)***



**Edo Andreza Fauzy Laksono
13511158**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENJADWALAN ULANG WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALUR
GANDA KERETA API KROYA – KUTOARJO KM
438+600 SAMPAI DENGAN 446+800 ANTARA
GOMBONG – SOKA DENGAN METODE *LINE OF
BALANCE*
(*RESCHEDULING ANALYSIS FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE DOUBLE TRACK
RAILWAY CONSTRUCTION KROYA – KUTOARJO KM
438+600 UP TO 446+800 BETWEEN THE GOMBONG –
SOKA AND THE LINE OF BALANCE METHOD*)**

Disusun oleh

**Edo Andreza Fauzy Laksono
13511158**

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji pada tanggal 17 September 2019

Oleh Dewan Penguji:

Pembimbing

Penguji I

Penguji II

Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D
NIK: 005110101

Ravendra.S.T., M.T.
NIK: 155110104

Adityawan Sigit, S.T.,M.T.
NIK: 155110108

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Teknik Sipil

Sri Amini Yuni Astuti, Dr. Ir., MT
NIK: 885110101

