

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENJADWALAN ULANG WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALUR
GANDA KERETA API KROYA – KUTOARJO KM
438+600 SAMPAI DENGAN 446+800 ANTARA
GOMBONG – SOKA DENGAN METODE *LINE OF
BALANCE*
(*RESCHEDULING ANALYSIS FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE DOUBLE TRACK
RAILWAY CONSTRUCTION KROYA – KUTOARJO KM
438+600 UP TO 446+800 BETWEEN THE GOMBONG –
SOKA AND THE LINE OF BALANCE METHOD*)**

Disusun oleh

Edo Andreza Fauzy Laksono
13511158

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji pada tanggal 17 September 2019

Oleh Dewan Penguji:

Pembimbing

Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D
NIK: 005110101

Penguji I

Ravandra, S.T., M.T.
NIK: 155110104

Penguji II

Aditwaha Sigit, S.T., M.T.
NIK: 155110108

Mengesahkan,

Program Studi Teknik Sipil



Sri Amni Yuni Astuti, Dr. Ir., MT
NIK: 885110101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Proposal Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Laporan Proposal Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Laporan Proposal Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiarisme dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Edo Andreza Fauzy L.

(13511158)