

Lampiran 1 Time Schedule Tugas Akhir

Bulan	Bobot	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni	
		2019				2019				2019				2019				2019				2019	
Minggu ke-		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
PERSIAPAN																							
Pencarian Data	2	1.00		1.00																			
Pencarian Studi Terdahulu	4		1.33	1.33	1.33																		
Metode Penelitian	2.5			1.25	1.25																		
PENGUMPULAN DATA																							
Pengumpulan Data Sekunder	3.5				1.17	1.17	1.17																
Penyusunan Proposal Tugas Akhir	6.5					1.63	1.63	1.63	1.63														
ANALISIS DAN PEMBAHASAN																							
Analisis Data Tanah	5								1.25	1.25	1.25	1.25											
Analisis Pembebanan Struktur Atas	15								3.75	3.75	3.75	3.75											
Analisis Kapasitas Dukung Tiang Tunggal	15											3.00	5.00	5.00									
Analisis Kapasitas Dukung Tiang Kelompok	15										3.00	3.00	3.00	3.00	3.00								
Pembahasan dan Kesimpulan	11.5															5.75	5.75						
PENYUSUNAN LAPORAN																							
Draft Laporan	10															2.50	2.50	2.50	2.50				
Laporan Akhir	10																			2.50	2.50	2.50	2.50
Total	100																						
Progress Mingguan		1.00	1.33	3.58	3.75	2.79	2.79	1.63	2.88	5.00	8.00	13.00	11.8	8.00	3.00	8.25	8.25	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
Progress Kumulatif		1.00	2.33	5.92	9.67	12.46	15.25	16.88	19.75	24.75	32.75	45.75	57.50	65.50	68.50	76.75	85.00	87.50	90.00	90.25	90.50	90.75	100