

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KOST 2 LANTAI MENGGUNAKAN METODE KONSEP NILAI

HASIL

(ANALYSIS OF COST AND TIME CONTROL IN KOST 2 FLOOR BUILDING PROJECT USING METHOD EARNED VALUE CONCEPT)

**(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Kost 2 Lantai Jalan Soka Sapen
Demangan, Gondokusuman Yogyakarta)**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Aprian Kurnia Mediantara
15511181**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**