

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden secara keseluruhan adalah *mengelola tim proyek, manajemen waktu proyek, mengatasi masalah dan organisasi.*
2. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Kodya Yogyakarta adalah *mengelola tim proyek dan organisasi.*
3. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Sleman adalah *mengelola tim proyek, manajemen kualitas/mutu, dan mengatasi masalah.*
4. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Gunung Kidul adalah *mengelola tim proyek, manajemen waktu proyek, kepemimpinan dan pengalaman.*

5. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Kulon Proga adalah *manajemen resiko, manajemen kualitas/mutu, manajemen lingkup proyek, dan mengelola tim proyek.*
6. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Cilacap adalah *organisasi.*
7. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari daerah Tegal adalah *manajemen waktu proyek.*
8. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari kelas perusahaan A adalah *mengelola tim proyek dan manajemen biaya.*
9. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari kelas perusahaan B adalah *Organisasi, mengelola tim proyek dan manajemen waktu proyek.*
10. Keahlian dan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk menjadi Manajer Proyek, menurut responden dari kelas perusahaan C adalah *manajemen waktu proyek, mengatasi masalah, mengelola tim proyek dan manajemen lingkup proyek.*

7.2 Saran

1. Perlu lebih selektif dalam memilih responden, yaitu dengan mensyaratkan responden adalah orang yang memiliki dasar pendidikan di bidang industri konstruksi. Hal ini disebabkan masih adanya responden penelitian yang mengisi kuisisioner berdasarkan pengalaman saja.
2. Asal responden masih dapat ditambah dan diperluas lagi jangkauan wilayahnya di luar DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
3. Perlu dipikirkan metode pengumpulan data yang sesuai dengan keterbatasan waktu penelitian, karena kendala utama dalam penelitian ini adalah banyak responden yang tidak mempunyai waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara langsung merupakan metode pengambilan data yang efektif.
4. Perlu dipikirkan bentuk dan pertanyaan dalam kuisisioner agar lebih dapat dimengerti oleh responden dan tidak rancu dengan pertanyaan lainnya.