

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK MELALUI
PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KERJA
ANTARA *SCHEDULE* RENCANA DAN *SCHEDULE*
REALISASI MENGGUNAKAN KOMPOSISI SNI 2013
(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA)**

*(ANALYSIS OF DELAY PROJECTS THROUGH COMPARISON BETWEEN
THE NUMBER OF LABOUR PLAN SCHEDULE AND ACTUAL
SCHEDULE USING COMPOSITION OF SNI 2013)
(CASE STUDY: HOUSING DEVELOPMENT PROJECT ISAMIC UNIVERSITY
HOSPITAL OF INDONESIAN)*

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil**



DIMAS PRIBADI PANGESTU

12.511.215

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**