

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi bias yang sistematis di 3 wilayah di Kalimantan Timur yaitu Wilayah Kalimantan Timur yang memiliki akurasi 2.4, gabungan kota-kota dengan akurasi 2.63 dan Kabupaten Kota Paser dengan akurasi 0.83.
2. Tahapan yang paling mempengaruhi bias yang terjadi pada Wilayah Kalimantan Timur adalah tahapan evaluasi dokumen kualifikasi, hal yang menyebabkan evaluasi dokumen kualifikasi menjadi penyebab bias adalah kurangnya waktu evaluasi serta *human error*.
3. Distribusi data yang mewakili waktu lelang proyek LPSE Wilayah Kalimantan Timur adalah Log Logistic (12.8, 2.98, 8.22) dengan Rank sebesar 98.2.

6.2 Saran

Saran yang dapat di berikan kepada LPSE wilayah Kalimantan Timur dan Peneliti selanjutnya yang didasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi ULP Wilayah Kalimantan Timur

Saran yang diberikan untuk ULP seluruh Wilayah Kalimantan adalah memperbaiki permasalahan *human error* serta estimasi waktu evaluasi agar tidak terjadi keterlambatan yang akan berdampak terhadap perubahan waktu ditahapan berikutnya, yang akan mengurangi kualitas dari LPSE Wilayah Kalimantan Timur.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya bisa berfokus pada pola distribusi yang dihasilkan oleh penelitian ini yang mana bisa menjadikan bahan dalam analisis resiko proyek, selain itu penelitian selanjutnya bisa mencari hubungan antara lama evaluasi dengan biaya HPS karena tidak ada standar yang pasti terhadap besar dan kecilnya proyek terhadap waktu waktu evaluasi.

