



TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH WAKTU PERUBAHAN LINTASAN KRITIS TERHADAP BIAYA PEMBANGUNAN



Nama : Oce Prima Lestari

No. Mahasiswa : 01 511 341

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2006

