

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pekerjaan Pengadaan LED Videotron menggunakan Metode Rencana Anggaran Pelaksana Upah Borongan lebih ekonomis 1,84% atau sebesar Rp. 15,452,869.41 dibandingkan Metode Rencana Anggaran Pelaksana Upah Harian.
2. Pelaksana atau Kontraktor lebih diuntungkan 14,06% dari total nilai Rencana Anggaran Biaya atau sebesar Rp. 117,352,438.3 jika menggunakan Rencana Anggaran Pelaksana Metode Upah Borongan.

#### **6.2 Saran**

1. Pada pekerjaan Persiapan, Struktur dan Arsitektur sebaiknya kontraktor memilih Metode Upah Borongan dikarenakan selisih biaya yang lebih hemat dibandingkan metode Upah Harian.
2. Pada pekerjaan yang khusus atau spesialis sebaiknya pekerjaan menggunakan Metode Upah Borongan atau Sub Kontraktor, hal ini dikarenakan biaya yang lebih efisien dan waktu pengerjaan yang lebih singkat dibandingkan dengan Metode Upah Harian contohnya pada pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal yang dikerjakan oleh pihak Sub Kontraktor