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TUGAS AKHIR
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ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA COST

OVERRUNS PADA PROYEK KONSTRUKSI

BANGUNAN GEDUNG

Disusun Oleh:

Faisal

NoMhs:94 310 008

Muhammad Faisal

No Mhs: 94 310 061

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2001
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