
Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
Pekerjaan : Jasa Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Sukorejo
Tahun Anggaran : 2017
Lokasi : Pasar Sukorejo Kabupaten Kendal
Jangka Waktu Pelaksanaan : 100 (Seratus) hari kalender
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I. PEKERJAAN PERSIAPAN 100%

1        Direksi Keet m2 24.00              0.093 0.093              

2        Gudang Kerja m2 16.00              0.062 0.062              

3        Papan Nama Proyek bh 1.00                0.005 0.005              

4        Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m' 100.00           0.188 0.188              

5        Pembersihan Lapangan dan Meratakan m2 1,073.90        0.254 0.254              

II. BANGUNAN KIOS DAN LOS

A. Pekerjaan Pondasi

1        Galian Tanah Biasa sedalam 1 m m3 517.44           0.607 0.607              

2        Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m m3 147.40           0.211 0.211              

3        Urugan pasir m3 31.03              0.175 0.019              0.156              

4        Urugan Tanah Padas (dengan alat pemadat tangan) m3 177.20           0.716 0.716              

5        Pasang Pondasi Batu Belah, 1Pc : 5PP m3 270.62           5.534 3.060              2.474              

6        Urugan kembali m3 388.16           0.152 0.152              

7        Pasang Cerucuk Bambu ø10 cm titik 990.00           0.358 0.190              0.168              

B. Pekerjaan Beton Bertulang

1        Lantai Kerja Beton Site Mix Mutu f'c = 7,4 Mpa (K 100) m3 2.75                0.056 0.056              

2        Pekerjaan Footplat

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 22.21              0.544 0.370              0.174              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 4,642.63        1.246 1.246              

c. Memasang Bekisting untuk Pondasi m2 22.48              0.111 0.111              

d. Memasang Bekisting untuk Pondasi (menggunakan kayu bekas pakai) m2 22.48              0.033 0.033              

3        Pekerjaan Sloof 20/30

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 47.64              1.167 0.685              0.482              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 9,304.24        2.498 1.496              1.002              

c. Memasang Bekisting untuk Sloof m2 222.12           1.191 1.191              

d. Memasang Bekisting untuk Sloof (menggunakan kayu bekas pakai) m2 222.12           0.330 0.330              

Kolom

4        Pekerjaan Kolom K1 30/30

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 25.84              0.633 0.633              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 4,842.84        1.300 1.300              

c. Memasang Bekisting untuk Kolom m2 142.00           1.285 1.285              

d. Memasang Bekisting untuk Kolom (menggunakan kayu bekas pakai) m2 202.54           0.388 0.388              

5        Pekerjaan Praktis Kolom 11/11 m' 500.02           0.841 0.244              0.597              

Balok

6        Pekerjaan Balok 20/40

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 4.72                0.116 0.116              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 755.08           0.203 0.203              

c. Memasang Bekisting untuk Balok m2 23.60              0.222 0.222              

d. Memasang Bekisting untuk Balok (menggunakan kayu bekas pakai) m2 23.60              0.045 0.045              

7        Pekerjaan Balok 15/25 75%

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 1.31                0.032 0.032              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 288.73           0.078 0.078              

c. Memasang Bekisting untuk Balok m2 7.18                0.067 0.067              

d. Memasang Bekisting untuk Balok (menggunakan kayu bekas pakai) m2 7.18                0.014 0.014              

8        Pekerjaan Balok Latiu (10/15) m' 183.00           0.395 0.395              

9        Pekerjaan Ring Balok (10/15) m' 687.01           1.485 1.485              

Plat Beton

10      Plat Dak Lantai

a. Beton Ready Mix Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 6.63                0.163 0.163              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 1,032.53        0.277 0.277              

c. Memasang Bekisting untuk Lantai dengan Scaffolding T:3,8 M m2 48.20              0.225 0.225              

11      Plat Tangga

a. Membuat Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250) m3 1.96                0.049 0.049              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 253.18           0.068 0.068              

c. Memasang Bekisting untuk Tangga m2 12.70              0.104 0.104              

C. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

1        Pasang Paving Abu - Abu Tebal 8 cm K250 (alas  pasir urug) m2 290.50           0.900 0.138              0.762              

2        Pasang Bata Merah (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata, 1Pc : 5PP m2 2,449.27        5.574 1.622              3.952              

3        Pasang Plesteran 1 Pc : 6 Pp  Tebal 15 mm (Termasuk acian) m2 4,898.55        5.707 1.235              4.472              

4        Acian Balok, Kolom dan Lantai Koridor m2 173.37           0.109 0.109              

5        Pasang Saluran Got U 20 cm  (tidak termasuk pasangan penjepit) m' 145.00           0.179 0.179              

D. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela, Kaca dan Pengunci

1        Pasang Pintu Folding Gate 0.4 mm 61 unit m2 441.75           4.447 4.447              

2        Pasang Pintu Besi Pasar m2 76.90              0.950 0.788              0.162              

3        Pasang Sunscreen Allumunium m2 106.80           1.001 1.001              

4        Pasang Boven Kawat Harmonika 34 unit m2 47.33              0.252 0.252              

E. Pekerjaan Penutup Lantai

1        Lantai Kerja Beton site mix mutu f'c=7,4 Mpa (K100) bawah keramik kios m3 26.83              0.551 0.551              

2        Lantai beton mutu f’c  = 12,2 Mpa (Setara K 150) teras depan + samping m2 15.10              0.345 0.345              

3        Pasang Lantai Keramik uk.40x40 cm (motif/ tekstur kasar) koridor m2 853.70           3.844 3.844              

4        Pasang Lantai Keramik uk.30x30 cm m2 1,011.32        3.878 0.695              3.183              

5        Pasang Rollag Bata Merah Tebal 1 Bata, 1Pc : 5PP m2 358.17           1.698 1.358              0.340              

6        Pasang Plesteran 1 Pc : 6 Pp  Tebal 15 mm (Termasuk acian) m3 111.72           0.130 0.130              

7        Acian Teras  Beton Teras  depan dan samping m2 15.10              0.010 0.010              

F. Pekerjaan Atap

1        Perakitan kuda - kuda baja / kg kg 16,129.83      0.184 0.184              

2        Pasang Rangka Kuda-kuda Baja kg 16,129.83      10.085 10.085           

3        Pasang Gording Besi Kanal Kait 125x50x20x2,3 kg 15,409.77      9.635 9.635              

4        Pasang Rangka Atap Baja Ringan Konsul m2 473.03           1.137 1.137              

5        Pasang Atap Selulosa Bitumen gelombang m2 2,604.63        7.485 7.485              

6        Pasang Nok Selulosa Bitumen gelombang m' 113.18           0.240 0.240              50%

7        Pasang Allumunium Foil / Sisalation (dobel) m2 2,131.60        1.162 0.895              0.267              

8        Pasang Kawat Ram Penyangga Allumunium Foil/Sisalation (dobel) m2 2,131.60        0.617 0.481              0.136              

9        Lisplank ukuran 30 cm,GRC m' 317.00           0.263 0.263              

10      Lisplank ukuran 20 cm,GRC m' 266.30           0.221 0.221              

11      Trakstang antar gording besi ø 12 mm kg 1,387.41        0.313 0.313              

12      Trakstang antar kuda besi ø 16 mm kg 603.75           0.136 0.136              

13      Plat landas  t = 12 mm kg 347.60           0.104 0.104              

14      Rafter besi t = 8 mm kg 135.95           0.041 0.041              

15      Stiffener besi t = 12 mm kg 456.13           0.136 0.136              

16      Pasang Turbin Ventilator Diameter 24 inch Unit 30.00              0.839 0.839              

G. Pekerjaan Langit - Langit

1        Pemasangan Rangka Plafon Holo Galvanis uk. 40x40 / 20x40 tbl ± 0,35 mm m2 732.00           0.873 0.873              

2        Pasang langit - langit  gypsum board  ukuran (120x240) cm, tebal 9 mm m2 732.00           0.680 0.680              

H. Pekerjaan Pengecatan

1        Pengecatan Dinding m2 5,071.91        3.747 0.848              2.000              0.899              

2        Pengecatan Langit - Langit / Plafon m2 732.00           0.541 0.541              

3        Pengecatan permukaan kuda - kuda baja dan gording kanal dengan meni m2 2,393.20        1.139 0.178              0.961              

4        Pengecatan permukaan kuda - kuda baja dan gording kanal dengan cat besi (Glossy) m2 2,393.20        1.713 1.713              

5        Pengecatan Lisplank m2 148.36           0.088 0.088              

I. Pekerjaan Sanitair

1        Pembuatan Septictank Dinding Bata Trassram 2x1,5x1,5 m unit 1.00                0.307 0.307              

J. Pekerjaan Instalasi Listrik

1        Instalasi Penerangan kabel NYM 3x2.5 mm2 dlm conduit 20 mm titik 203.00           1.124 1.124              

2        Instalasi Stop kontak 1 ph kabel NYM 3x2.5 mm2 titik 61.00              0.268 0.268              

3        Pasang Panel MCB Ukuran Box 30x40x15 cm untuk 6 Grup MCB (1 Phasa) unit 18.00              0.259 0.259              

III. BANGUNAN KANTOR PENGELOLA

A. Pekerjaan Beton Bertulang

Kolom

1        Pekerjaan Praktis Kolom 11/11 m' 22.50              0.038 0.038              

2        Pekerjaan Ring Balk 15/20

a. Beton Site Mix Mutu f'c = 16,9 Mpa (K 200) m3 1.56                0.038 0.038              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 262.29           0.070 0.070              

c. Memasang Bekisting untuk Balok (menggunakan kayu bekas pakai) m2 20.80              0.040 0.040              

3        Pekerjaan Balok Latiu (10/15) m' 8.10                0.014 0.014              

4        Topi - Topi Beton

a. Beton Site Mix Mutu f'c = 16,9 Mpa (K 200) m3 0.51                0.012 0.012              

b. Pembesian dengan Besi Beton Polos kg 38.75              0.010 0.010              

c. Memasang Bekisting untuk Lantai (menggunakan kayu bekas pakai) m2 6.42                0.012 0.012              

B. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

1        Pasang Bata Merah (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata, 1Pc : 5PP m2 243.88           0.555 0.555              25%

2        Pasang Plesteran 1 Pc : 6 Pp  Tebal 15 mm (Termasuk acian) m2 487.76           0.568 0.568              

3        Acian Plat Topi - topi m2 12.72              0.008 0.008              

C. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela, Kaca dan Pengunci

1        Pasang Kusen Pintu Alluminium 4" Powder Coating m' 5.00                0.013 0.013              

2        Pasang Kusen Jendela Alluminium 4" Powder Coating m' 21.20              0.057 0.057              

3        Pasang  Daun Pintu Panel, Kayu Kelas II (Bengkirai) m2 1.68                0.030 0.030              

4        Pasang Rangka Jendela Alluminium Warna Powder Coating m' 16.00              0.027 0.027              

5        Pasang Pintu PVC + Sticker Kaca Oval Polos Untuk KM/WC unit 1.00                0.007 0.007              

6        Pasang Kunci Tanam Antik bh 1.00                0.005 0.005              

7        Pasang Engsel Pintu 4" bh 3.00                0.003 0.003              

8        Pasang Kait Angin (Hak Angin) bh 8.00                0.007 0.007              

9        Pasang Kaca Tebal 5 mm m2 3.76                0.010 0.010              

10      Pasang Roster Kayu Kelas II Uk. 15cm x 30cm bh 8.00                0.006 0.006              

D. Pekerjaan Penutup Lantai

1        Pasang Lantai Keramik 40x40 cm (Polos/Putih) m2 57.00              0.248 0.248              

2        Pasang Lantai Tangga Keramik 30x30 cm (Polos/Putih) m' 22.60              0.087 0.087              

3        Pasang Lantai Keramik km/wc 20x20 cm (Polos/Putih) m2 3.00                0.011 0.011              

4        Pasang Dinding Keramik 20 x 40 cm m2 8.55                0.048 0.048              

E. Pekerjaan Pengecatan

1        Pengecatan Dinding m2 487.76           0.360 0.360              

2        Pengecatan Langit - Langit / Plafon m2 92.40              0.068 0.068              

3        Pengecatan Lisplank m2 7.80                0.005 0.005              

F. Pekerjaan Atap

1        Pasang Rangka Atap Baja Ringan m2 107.20           0.293 0.293              

2        Atap Selulosa Bitumen gelombang m2 107.20           0.308 0.308              

3        Pasang Nok Selulosa Bitumen gelombang m' 28.00              0.059 0.059              

4        Lisplank ukuran 20 cm,GRC m' 39.00              0.032 0.032              

G. Pekerjaan Langit - Langit

1        Pemasangan Rangka Plafon Holo Galvanis uk. 40x40 / 20x40 tbl ± 0,35 mm m2 92.40              0.110 0.110              

2        Pasang Langit - langit  Gypsum Board  ukuran (120x240) cm, tebal 9 mm m2 92.40              0.086 0.086              

3        Pasang List Langit - langit  Profil Gypsum Lebar ± 10 cm m2 92.00              0.053 0.053              

H. Pekerjaan Sanitair

1        Pasang Pipa PVC Type AW Ø ¾" (instalasi air bersih) m' 24.00              0.010 0.010              

2        Instalasi pipa PVC Type AW Ø 4" m' 24.00              0.059 0.059              

3        Pasang Kran  Ø ½" atau  Ø ¾" Stainlees bh 2.00                0.006 0.006              

4        Pasang Closet Jongkok Porselen bh 1.00                0.010 0.010              

I. Pekerjaan Instalasi Listrik

1        Instalasi Penerangan kabel NYM 3x2.5 mm2 dlm conduit 20 mm titik 8.00                0.044 0.044              

2        Instalasi Stop kontak 1 ph kabel NYM 3x2.5 mm2 titik 8.00                0.035 0.035              

J. Pekerjaan Lain - Lain

1        Letter Tulisan Pasar Sukorejo bahan stainless steel Ls 1.00                0.101 0.101              

0%

Jumlah Nilai Pekerjaan 100.000

Kemajuan Mingguan % 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 1.00

Kumulatif Kemajuan % 1.00 3.01 7.00 13.00 21.00 31.00 43.00 57.00 69.00 79.00 87.00 93.00 97.00 99.00 100.00

Kendal, 24 Agustus 2017
Dibuat oleh

Penawar,
PT. TERANG ABADI SEJATI

Ir. MUJI HIDAYAT
Direktur Utama
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