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Lampiran 5 Time Schedule Proposal Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kegiatan Bobot

Persiapan

   Pencarian Proyek 6 2 2 2

   Identifikasi Masalah 24 6 6 6 6

   Pencarian Referensi 36 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Pengambilan Data

   Data Primer 9 2.25 2.25 2.25 2.25

   Data Sekunder 8 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Penyusunan Laporan

   Laporan Sementara 15 3 3 3 3 3

   Laporan Akhir 32 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57

   Lampiran 2 2

132 2 2 10 11 11 14 3.80 12.12 8.30 5.30 5.37 10.55 5.30 4.57 3 3 4.57 5 4.57 6.57

2 4 14 26 37 50 54 66 75 80 85 96 101.14 106 108.71 112 116 121 125 132

TIME SCHEDULE PROPOSAL TUGAS AKHIR

1 2Bulan ke 4 5

Minggu ke

3


