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Lampiran  2.  Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1100 
Normal 

Crashing 

RES 1101 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 10.000 12.000 12.625 13.000 

Tukang     

Kp. Tukang     

Mandor 20.000 24.000 25.250 26.000 

TASK 1200 
Normal 

Crashing 

RES 1201 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 1.333 1.600 1.683 1.733 

Tukang     

Kp. Tukang     

Mandor 40.000 48.000 50.500 52.000 

TASK 1200 
Normal 

Crashing 

RES 1202 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 3.333 0 0 0 

Tukang     

Kp. Tukang     

Mandor 100.000 0 0 0 

TASK 1200 
Normal 

Crashing 

RES 1203 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.667 0.800 0.842 0.867 

Tukang 1.333 1.600 1.683 1.733 

Kp. Tukang 13.333 16.000 16.833 17.333 

Mandor 13.333 16.000 16.833 17.333 

TASK 1200 
Normal 

Crashing 

RES 1204 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.250 2.400 2.525 2.600 

Tukang      

Kp. Tukang      

Mandor 5.000 48.000 50.500 52.000 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1301 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.606 0.727 0.765 0.788 

Tukang 3.636 4.364 4.591 4.727 

Kp. Tukang 35.714 42.857 45.089 46.429 

Mandor 12.048 14.458 15.211 15.663 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1302 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 14.286 17.143 18.036 18.571 

Tukang 14.286 17.143 18.036 18.571 

Kp. Tukang 142.857 171.429 180.357 185.714 

Mandor 250.000 300.000 315.625 325.000 
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Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1303 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 2.000 2.400 2.525 2.600 

Tukang 5.882 7.059 7.426 7.647 

Kp. Tukang     

Mandor     

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1304 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.606 0.727 0.765 0.788 

Tukang 3.636 4.364 4.591 4.727 

Kp. Tukang 35.714 42.857 45.089 46.429 

Mandor 12.048 14.458 15.211 15.663 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1305 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 14.286 17.143 18.036 18.571 

Tukang 14.286 17.143 18.036 18.571 

Kp. Tukang 142.857 171.429 180.357 185.714 

Mandor 250.000 300.000 315.625 325.000 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1306 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 2.000 2.400 2.525 2.600 

Tukang 5.882 7.059 7.426 7.647 

Kp. Tukang     

Mandor     

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1307 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.606 0.727 0.765 0.788 

Tukang 3.636 4.364 4.591 4.727 

Kp. Tukang 35.714 42.857 45.089 46.429 

Mandor 12.048 14.458 15.211 15.663 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1308 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 14.286 17.143 18.036 18.571 

Tukang 14.286 17.143 18.036 18.571 

Kp. Tukang 142.857 171.429 180.357 185.714 

Mandor 250.000 300.000 315.625 325.000 

TASK 1300 
Normal 

Crashing 

RES 1309 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 14.286 17.143 18.036 18.571 

Tukang 14.286 17.143 18.036 18.571 

Kp. Tukang     

Mandor     
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Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1400 
Normal 

Crashing 

RES 1401 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 1.667 2.000 2.104 2.167 

Tukang 5.000 6.000 6.313 6.500 

Kp. Tukang 5.000 6.000 6.313 6.500 

Mandor 33.333 40.000 42.083 43.333 

TASK 1400 
Normal 

Crashing 

RES 1402 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 3.03 3.636 3.826 3.939 

Tukang 5 6.000 6.313 6.500 

Kp. Tukang 25.0 30.000 31.563 32.500 

Mandor 76.923 92.308 97.115 100.000 

TASK 1400 
Normal 

Crashing 

RES 1403 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 5.000    

Tukang 10.000    

Kp. Tukang 100.000    

Mandor 100.000    

TASK 1500 
Normal 

Crashing 

RES 1501 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Subkon 0.971 1.165 1.226 1.262 

     

     

     

TASK 1500 
Normal 

Crashing 

RES 1502 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 5.000 6.000 6.313 6.500 

Tukang 10.000 12.000 12.625 13.000 

Kp. Tukang 100.000 120.000 126.250 130.000 

Mandor 1000.000 1200.000 1262.500 1300.000 

TASK 1500 
Normal 

Crashing 

RES 1503 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 10 12.000 12.625 13.000 

Tukang 20 24.000 25.250 26.000 

Kp. Tukang 200 240.000 252.500 260.000 

Mandor 200 240.000 252.500 260.000 

TASK 1600 
Normal 

Crashing 

RES 1601 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 3.333    

Tukang     

Kp. Tukang     

Mandor 100.000    
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Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1600 
Normal 

Crashing 

RES 1602 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 1.000 1.200 1.263 1.300 

Tukang 10.000 12.000 12.625 13.000 

Kp. Tukang 10.000 12.000 12.625 13.000 

Mandor 3.333 4.000 4.208 4.333 

TASK 1600 
Normal 

Crashing 

RES 1603 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 4.000 4.800 5.050 5.200 

Tukang 8.000 9.600 10.100 10.400 

Kp. Tukang 76.923 92.308 97.115 100.000 

Mandor 76.923 92.308 97.115 100.000 

TASK 1600 
Normal 

Crashing 

RES 1604 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 4.000    

Tukang 8.000    

Kp. Tukang 76.923    

Mandor 76.923    

TASK 1600 
Normal 

Crashing 

RES 1605 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 1.000    

Tukang 4.000    

Kp. Tukang     

Mandor 12.500    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1701 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.303    

Tukang 0.909    

Kp. Tukang 100.000    

Mandor 6.250    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1702 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.833    

Tukang 0.690    

Kp. Tukang 6.667    

Mandor 16.667    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1703 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 100.000    

Tukang 100.000    

Kp. Tukang 100.000    

Mandor 200.000    
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Lanjutan Lampiran 2. Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1704 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 27.778    

Tukang 16.667    

Kp. Tukang 166.667    

Mandor 500.000    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1705 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 27.778    

Tukang 16.667    

Kp. Tukang 166.667    

Mandor 500.000    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1706 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 2.857    

Tukang 18.519    

Kp. Tukang 11.111    

Mandor 111.111    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1707 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 12.346    

Tukang 7.407    

Kp. Tukang 74.074    

Mandor 250.000    

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1708 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja     

Tukang 0.250 0.300 0.316 0.325 

Kp. Tukang     

Mandor     

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1709 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja     

Tukang 0.833    

Kp. Tukang     

Mandor     

TASK 1700 
Normal 

Crashing 

RES 1710 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja     

Tukang 0.833    

Kp. Tukang     

Mandor     
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Lanjutan Lampiran 2.  Rekapitulasi Produktivitas Tenaga Kerja 

TASK 1800 
Normal 

Crashing 

RES 1801 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja     

Tukang 0.250    

Kp. Tukang     

Mandor     

TASK 1900 
Normal 

Crashing 

RES 1901 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.299    

Tukang 0.597    

Kp. Tukang     

Mandor 1.195    

TASK 1900 
Normal 

Crashing 

RES 1902 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 0.299    

Tukang 0.597    

Kp. Tukang     

Mandor 1.195    

TASK 2000 
Normal 

Crashing 

RES 2001 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 50.000 60.000 63.125 65.000 

Tukang 15.873 19.048 20.040 20.635 

Kp. Tukang 15.873 19.048 20.040 20.635 

Mandor 333.333 400.000 420.833 433.333 

TASK 2000 
Normal 

Crashing 

RES 2002 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 14.286    

Tukang 111.111    

Kp. Tukang 166.667    

Mandor 333.333    

TASK 2100 
Normal 

Crashing 

RES 2101 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 4.167    

Tukang 8.333    

Kp. Tukang     

Mandor 16.667    

TASK 2200 
Normal 

Crashing 

RES 2201 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Pekerja 10.000    

Tukang     

Kp. Tukang     

Mandor 20.000    
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Keterangan : 

KODE 

TASK KETERANGAN 

1100 PEKERJAAN PERSIAPAN 

1200 PEKERJAAN PONDASI 

1300 PEKERJAAN BETON BERTULANG 

1400 PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN 

1500 PEKERJAAN ATAP 

1600 PEKERJAAN LANTAI 

1700 PEKERJAAN SANITASI (PLUMBING) 

1800 PEKERJAAN INDOOR ELECTRICAL 

1900 PEKERJAAN PINTU & JENDELA 

2000 PEKERJAAN PENGECATAN 

2100 PEKERJAAN TAMAN 

2200 PEKERJAAN FINISHING 

 

 

KODE 

RES KETERANGAN 

1101 Pembersihan lahan 

1201 Galian tanah pondasi 

1202 Timbunan pasir bawah pondasi 

1203 Pasangan batu kali 

1204 Timbunan tanah bekas galian 

1301 Pengecoran balok sloof bawah 

1302 Pembesian balok sloof bawah 

1303 Bekisting balok sloof bawah 

1304 Pengecoran kolom 

1305 Pembesian kolom 

1306 Bekisting kolom 

1307 Pengecoran balok sloof atas 

1308 Pembesian balok sloof atas 
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1309 Bekisting balok sloof atas 

1401 Pasangan batu bata 

1402 Plesteran 

1403 Acian 

1501 Rangka atap baja ringan 

1502 Pemasangan genteng 

1503 Ceilling 

1601 Timbunan pasir bawah lantai 

1602 Floor Lantai 

1603 Pasangan keramik 40x40cm 

1604 Pasangan keramik 20x20cm 

1605 Rabat beton  

1701 Pemasangan closet  

1702 Pemasangan wastafel  

1703 Pemasangan floor drain 

1704 Pemasangan  pipa pvc 3/4'” 

1705 Pemasanganpipa pvc 1” 

1706 Pemasanganpipa pvc 2” 

1707 Pemasangan pipa pvc 4” 

1708 Pembuatan septitank 

1709 Pemasangan kran 

1710 Pemasangan kitchen sink 

1801 Pemasangan instalasi listrik 

1901 Pekerjaan pintu 

1902 Pekerjaan jendela 

2001 Pengecatan tembok 

2002 Pengecatan bidang kayu 

2101 Penanaman rumput 

2201 Pekerjaan Finishing 

 

 

  

 


