PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya mcnyatakzin dengan ini bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun
sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan
hasil karya saya sendiri. Bagian-bagian tertentu dalm penulisan laporan Tugas
Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan karya dalam
sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya
ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan selur(uh atau sebagian laporan Tugas
Akhir ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiasi dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya

sandang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Percepatan
Proyek dengan Metode Penambahan Jam Kerja pada Proyek Pembangunan Vila
Graha Internal Malang. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik
dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) di Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi
penulis, namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak,
alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Albani Musyafa, S.T., M.T., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Tugas
Akhir, terima kasih atas bimbingan, nasehat dan dukungan yang telah
diberikan,

2. lbu Fitri Nugraheni S. T, M. T, Ph. D. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir,
terima kasih atas bimbingan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan,

3. Adityawan Sigit, S. T, M. T. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir, terima kasih
atas bimbingan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan,

4. lbu Sri Amini Yuni Astuti, Dr. Ir. M. T. selaku Ketua Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Akhirnya Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi
penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 November 2018

Norman Addin Husein
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :
Ayah Gandung Sukarmen dan Ibu Susana Handayani yang selalu
memberikan dorongan semangat, motivasi, baik moril maupun materiil, serta
selalu mendoakan untuk keberhasilan dan keselamatan peenulis, hingga
selesainya Tugas Akhir ini,
Kakak Adib Husni Mukofa S. T beserta keluarga, kakak Akrim Husni Albab
S. Kom beserta keluarga yang selalu memberikan semangat hingga selesainya
Tugas Akhir ini,
Saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang
selalu memberikan semangat hingga selesainya Tugas Akhir ini,
Sahabat-sahabat Teknik Sipil Ull angkatan 2011 yang telah memberikan
nuansa persaudaraan dan kebersamaan selama ini,
Teman-teman Sahabat BNR Wonosobo yang tidak bisa penulis sebutkan satu
per satu yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir
ini,
Pihak-pihak yang bersedia membantu untuk memberikan data yang
dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir.

Berkat kalian semua, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 29 November 2018
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