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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tinjauan Umum 

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, yaitu tahapan yang harus 

dilalui peneliti dalam melakukan penelitian. Pada saat penyusunan Tugas Akhir ini 

pekerjaan pemindahan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono 

Paket 3 sudah dilakukan, maka  hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai 

evaluasi bagi kontraktor dalam menentukan kombinasi alat berat yang lebih efektif 

dan efesien dalam proyek-proyek selanjutnya, serta dapat menjadi pembelajaran 

untuk penulis dan pembaca. 

4.2 Metode Penelitian 

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) metode penelitian 

adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau 

kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Bila dikontekskan pada 

penelitian Tugas Akhir ini, metode penelitian disusun untuk mengarahkan 

pembahasan studi secara terstruktur mulai dari penelitian pendahuluan, penemuan 

masalah, pengamatan, pengumpulan data baik dari referensi tertulis maupun 

observasi langsung dilapangan, melakukan pengolahan dan interpretasi data sampai 

penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data 

dalam pengerjaan Tugas Akhir, berikut pemaparan teknik pengumpulan data. 

4.3 Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, 

yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data dalam pengerjaan 

Tugas Akhir ini, berikut pemaparan teknik pengumpulan data. 

4.3.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data yang diperlukan yaitu berupa data-data 

mengenai proyek yang ditinjau, meliputi. 

1. Data lokasi  
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Meliputi peta lokasi yang menunjukkan lokasi penelitian yang akan dilakukan 

yaitu pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Paket 3. Kontur 

tanah lokasi proyek  dan gambar site plan, dan lain lain. 

2. Data-data alat berat 

Data-data alat berat yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Jenis alat berat 

b. Merk alat berat 

c. Harga sewa alat berat 

d. Jumlah alat berat  

3. Data-data pekerjaan 

Data-data pekerjaan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Volume pekerjaan galian dan timbunan 

b. Lama waktu pekerjaan galian dan timbunan 

c. Jarak lokasi proyek terhadap tempat pembuangan tanah 

 

4.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain (Sugiono, 2012). Data 

sekunder, berupa data yang diperoleh dari referensi tertentu atau literatur yang 

berkaitan dengan alat berat. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk 

menguatkan landasan teori dan informasi tambahan yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur, bahan kuliah, media internet 

dan media cetak lainnya. Selain itu semua literatur yang diperoleh tersebut 

digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori yang dapat dipakai dalam 

penelitian ini sehingga hasil yang didapatkan bersifat ilmiah. Data sekunder yang 

dimaksud antara lain. 

1. Literatur mengenai teori dan cara kerja alat berat yang digunakan pada 

penelitian ini 

2. Gambar kerja dan dokumentasi pekerjaan yang ditinjau 

 

4.4 Metode Pengolahan Data 
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Analisis data merupakan pengolahan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan baik itu data primer maupun data skunder. Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan metode perhitungan produktivitas kapasitas alat 

berat secara aktual yaitu analisis mengenai topik yang menyangkut tentang 

pemilihan kombinasi alat berat pada pekerjaan sipil pada pekerjaan pemindahan 

tanah, baik pekerjaan galian, timbunan serta pengangkutan tanah ke lokasi 

pembuangan pada lokasi yang ditinjau yaitu proyek pebangunan Jalan Tol Solo-

Kertosono Paket 3 Zona 2 (STA. 128+500 – STA. 132+000). Berikut merupakan 

langkah-langkah metode yang akan dilakukan. 

1. Mengumpulkan dan menelaah studi pustaka yang diperoleh dari berbagai buku 

literature. 

2. Mengumpulkan tori yang terkait dengan manajemen alat konstruksi dan hal-

hal lain yang masih berhubungan dengan manajemen alat konstruksi. 

3. Mengumpulkan data dari penjelasan yang didapat dari pelaksana proyek. 

4. Menyusun konsep pemilihan alat berat pada pekerjaan galian dan timbunan 

tanah. 

  



33 
 

 
 

4.5 Bagan Alir Tugas Akhir  

Berikut merupakan flow chart yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk 

pembuatan Tugas Akhir, yaitu dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1 

 

 

Gambar 4. 1 Flowchart Penelitian 

Menentukan Topik 

Pemilihan Lokasi Penelitian 

Studi Pustaka dan Landasan Teori 

Data Sekunder 

 Data Proyek 

 Daftar harga sewa 

alat yang digunakan 

Mulai 

Selesai 

Pembahasan  

Pengumpulan Data 

Data Primer 

 Wawancara 

 Pengamatan 

lapangan/survei 

Analisis Data 

 

 Menghitung volume galian dan timbunan 

 Menghitung produktivitas masing-masing alat berat 

 Menghitung biaya sewa masing-masing alat berat. 

 Menentukan fungsi pengoperasian alat berat. 

 Menentukan jumlah alat berat pada setiap pekerjaan. 

 Menghitung total waktu untuk tiap alternatif. 

 Menghitung total biaya untuk tiap alternatif. 

 Membandingkan tiap alternatif untuk mendapatkan 

alternatif dengan waktu tersingkat dan biaya termurah. 

Kesimpulan  


