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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini berjudul 

tentang Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Dengan Percepatan Menggunakan 

Metode Penjadwalan. 

 Tugas akhir ini merupakan hasil identifikasi dan penjabaran masalah yang 

topiknya diambil berdasarkan isu-isu terbaru di zaman ini. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan atau kesulitan yang 

dihadapi, namun berkat kritik, saran serta dorongan semangat dari berbagai pihak 

alhamdulillah tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tugas akhir ini yang berhasil 

diselesaikan tidak terlepas dari bantuan orang – orang disekitar, maka penulis 

banyak mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada: 

1. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Sipil UII yaitu Ibu Sri Amini Yuni 

Astuti, Dr. Ir. M.T. 

2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Dosen Pempimbing Akademik 

yaitu Ibu Tuti Sumarningsih, Dr., Ir., M.T. 

3. Dosen penguji yaitu Bapak Albani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D. dan Bapak 

Vendie Abma, S.T., M.T. sebagai penilai dan penguji tugas akhir. 

 Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

yang membacanya dan dapat menambah sumber referensi. 
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