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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan kota dan perkembangan industri menimbulkan dampak yang 

cukup besar pada siklus hidrologi sehigga berpengaruh besar terhadap sistem 

saluran irigasi khusunya di kecamatan Bantarsari-Bulaksari, Cilacap, Jawa Tengah. 

Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam 

pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. 

Pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara 

tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Dalam rangka 

usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan 

pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah 

menempatkan pembangunan di sektor irigasi. 

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 22 tahun 1998 irigasi juga termasuk 

kedalam pengertian drainase yaitu pengaturan air dari media tumbuh tanaman agar 

tidak menganggu pertumbuhan atau produksi tanaman. 

Selain menggunakan pasangan batu kali, pelaksanaan pekerjaan saluran 

irigasi dapat juga menggunakan material lain yaitu beton. Salah satu cara 

pengadaan material tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian beton curah 

siap pakai (Ready mix concrete) dari Batching Plant (Pabrik Olahan Beton). 

Dalam pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi dengan material beton tersebut 

dibutuhkan alat berat sebagai  penunjang proyek konstruksi agar proyek dapat 

berjalan  lancar dan mempermudah proses pelaksanaan proyek tersebut. Salah satu 

alat berat yang digunakan pada pekerjaan tersebut yaitu menggunakan  mixer truck. 

Pengadaan mixer truck untuk pekerjaan saluran irigasi dengan cara pembelian 

beton curah siap pakai (Ready mix concrete) sangatlah penting untuk memastikan 

pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai kriteria yang ditentukan. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka evaluasi pengadaan kebutuhan mixer 

truck dari pembelian beton curah siap pakai (Ready mix concrete) dari Batching
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Plant (Pabrik Olahan Beton) untuk pekerjaan irigasi perlu dilakukan, untuk 

mengetahui  efiseinsi waktu dan biaya pekerjaan tersebut. 

Tinjauan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu Proyek Rehabilitasi 

Saluran Sekunder Bulaksari DI  Kebogoran yang  berlokasi di Kecamatan 

Bantarsari-Bulaksari, Cilacap, Jawa Tengah dengan panjang pekerjaan sebesar   

550 m dengan material yang digunakan yaitu pasangan batu kali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya 

maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa lebar dan tinggi ukuran saluran setelah di desain ulang dengan data-

data yg telah di perbarui dan dengan kriteria/metode yg ditentukan oleh 

perencana? 

2. Berapa besar volume pekerjaan saluran sekunder irigasi yang semula 

menggunakan pasangan batu kemudian didesain ulang menggunakan 

material beton? 

3. Berapa kebutuhan mixer truck yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan saluran irigasi tersebut  dengan cara  pembelian beton curah siap 

pakai (Ready mix concrete) ? 

4. Bagaimana perbandingan biaya antara pekerjaan saluran sekunder irigasi 

existing yang menggunaan material pasangan batu kali dengan pekerjaan 

saluran sekunder irigasi yang menggunakan beton curah siap pakai (Ready 

mix concrete) dari Batching Plant (Pabrik Olahan Beton) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan desain ulang ( lebar (b), tinggi (h) ) ukuran saluran sekunder 

irigasi menggunakan material beton. 

2. Mengetahui volume pekerjaan saluran irigasi menggunakan material beton. 

3. Mengetahui jumlah kebutuhan mini mixer truck pada pekerjaan saluran 

sekunder irigasi tersebut. 
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4. Mengetahui perbandingan biaya serta efisiensi pekerjaan antara pekerjaan 

saluran sekunder irigasi (existing) menggunakan pasangan batu kali dengan 

pembelian beton curah siap pakai (Ready mix concrete). 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan akademis dan/atau ilmu pengetahuan 

Sebagai kontribusi dan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada 

umumnya khususnya pada bidang konstruksi teknik sipil. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas 

serta menambah informasi lebih jauh mengenai perhitungan desain saluran irigasi 

serta perbandingan biaya dan efiseinsi waktu antara pekerjaan irigasi yang 

menggunakan material beton dengan cara  pembelian beton curah siap pakai (Ready 

mix concrete) dari  Batching Plant (Pabrik Olahan Beton)  dengan pekerjaan irigasi 

(existing) yang menggunakan pasangan batu kali. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari melebarnya permasalahan, maka perlu dibuat 

batasan- batasan terhadap penelitian ini. Adapun  batasan penelitian yaitu : 

1. Lokasi penelitian yang diteliti adalah pada proyek Rehabilitasi Saluran 

Sekunder Bulaksari DI  Kebogoran yang  terletak di Kecamatan Bantarsari-

Bulaksari, Cilacap, Jawa Tengah dengan panjang pekerjaan irigasi sebesar 

550 m. 

2. Pada proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulaksari DI  Kebogoran 

digunakan desain dengan pasangan batu, pada penelitian ini desain tersebut 

di desain ulang menggunakan material beton. 

3. Pendesaian ulang saluran beton menggunkan saluran terbuka dengan bentuk 

persegi. 

4. Kala ulang debit banjir yang digunakan yaitu menggunakan kala ulang 5 

tahun.
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5. Perencanaan desain saluran berlandasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor  12/PRT/M/2014 dan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2006 Tentang 

Perencanaan Sistem Drainase Jalan. 

6. Pengadaan material beton dengan cara pembelian beton curah siap pakai (Ready 

mix concrete) dari  Batching Plant (Pabrik Olahan Beton) menggunakan mini mixer 

truck sebagai alat angkut untuk membawa beton curah siap pakai ke lokasi proyek. 

7. Asumsi Pengadaan Mini Mixer Truck yaitu dalam 1 hari mendatangkan 3 Buah 

Mini Mixer Truck. 

8. Mutu beton saluran yang digunakan yaitu menggunakan mutu beton K350. 


