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4.1 OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Hotel Pondokan 

Bhayangkara di Yogyakarta, sedangkan subjek penelitiannya adalah Perbandingan 

Biaya antara Perhitungan Kontraktor dengan Standari Nasional Indonesia dan 

Rescheduling dengan Merubah Konstrain. 

 

4.2 JENIS DATA 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dikelompokkan menjadi 2, 

yaitu : 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli. Data ini berupa hasil interview ke pihak yang 

bersangkutan dan melakukan observasi secara langsung ke lapangan serta 

adanya dokumentasi tentang pelaksanaan proyek pembangunan Hotel 

Pondokan  Bhayangkara 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung yang 

dapat dijadikan input dan referensi dalam melakukan analisis 

penjadwalan ulang proyek. Data sekunder  yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya adalah Time schedule existing proyek dan time 

schedule realisasi proyek. 

 

4.3 METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulkan atau mencari data-data 

proyek dengan cara :



a. Metode pengambilan data primer 

Data yang di gunakan diperoleh dari site manager yang menangani 

proyek tersebut. Selain itu juga melakukan observasi langsung ke lokasi 

proyek tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Nilai proyek 

2. Profil proyek 

b. Metode pengambilan data sekunder 

Data yang bisa digunakan sebagai data-data pendukung. Sumber 

dalam pengolahan data ini diperoleh dari buku-buku literatur, laporan, 

dokumentasi proyek, perpustakaan atau dari laporan penelitian 

terdahulu. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kurva S perencana dan pelaksana 

2. Volume pekerjaan 

3. Koefisien AHS Kontraktor 

4. Koefisien AHS SNI2013 

5. RAB Kontraktror 

 

4.4 TEKNIK PENGOLAHANAN DATA 

Pengolahan atau analisis data menggunakan metode penjadwalan dengan 

bantuan software Microsoft Excel 2013 dan Microsoft Project 2013 untuk 

membuat kurva s yuang berdasarkan SNI. 

 

4.5 LOKASI PENELITIAN 

Berikut lokasi Proyek Pembangunan Hotel Pondokan Bhayangkara di 

Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 4.1. 



 

Gambar 4.1 Lokasi Proyek Pembangunan Hotel Pondokan Bhayangkara di 

Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyalarta. (Sumber: 

https://www.google.co.id/maps) 

4.6 TAHAPAN PENELITIAN 

Tahap dalam perhitungan data meruoakan urutan langkah yang 

dilaksanakan secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan 

sehingga didapat hasil yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun 

tahap dan prosedur perhitungan yang akan dilaukan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang dijadikan objek penelitian berupa data-data 

dari perencana proyek Hotel Pondokan Bhayanglara. Data yang 

diperoleh sebagai berikut 

a) RAB (Rencana Anggaran Proyek) 

b) Time schedule pelaksana dan rencana 

c) Volume pekerjaan  

d) Nilai Proyek 

e) SNI 2013 

2. Tahap Perhitungan dan Analisis Data 

a) Analisis perbandingan koefisien kontrator dan koefisien SNI 

b) Menghitung analisa harga satuan kontraktor dan SNI 

Lokasi penelitian 

https://www.google.co.id/maps


c) Menghitung Rencana anggaran biaya Proyek kontraktor dan SNI 

d) Menghitung bobotu persentase kontraktor dan SNI 

e) Analisis durasi pekerjaan pelaksana 

f) Analisis jalur kritis pelaksana dengan Microsoft Project 

g) Membuat penjadwalan ulang berdasarkan jadwalan pelakasana 

h) Analisis jalur kritis  penjadwalan ulang dengan Microsoft Project 

a. Kesimpulan 

Pada tahap ini data yang telah dianalisis dan dievaluasi mendapatkan 

kesimpulan yang berhubungan tujuan penelitian. 

 

4.7 BAGAN ALIR PENELITIAN 

Tahapan penelitian yang akan dilakukaan ditunjukkan dengan diagram alir 

pada Gambar 4.2 berikut ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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