
BABIV
 

METODE PENELITIAN
 

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti tabap-tahap yang 

telah ditentukan, seperti pada pernbahasan dibawah ini. 

4.1 Objek PeneJitian 

Penentuan objek penelitian haruslah memenuhi beberapa kriteria, sehingga 

layak untuk dijadikan objek peneliian, kriteria-kriteria tersebut adalah : 

1.	 Proyek-proyek tersebut memiJiki administrasi dan manajemen proyek yang 

cukup baik. 

2.	 Proyek tersebut mempunyai suatu kasus yang dapat dijadikan sebagai baban 

penelitian sesuai denganjuduVtema Tugas Akhir. 

3.	 Proyek tersebut memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap dan mudah 

untuk diperoleh.
 

...
 
4.2 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah pada proyek yang telah 

- ---- selesai pelaksanaIDmy~.qmwnahun2005;diK:ota-:K:endari;-Sulawesi-'fenggarar----

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, untuk memperolehnya 

dilakukan dengan cara : 

1.	 Mengambil data jumlah proyek yang selesai selama tahun 2005 melalui Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

2.	 Mengambil data prestasi proyek (RCWP), diperoleh dari pihak pelaksana 

proyek (Kurva S). 
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3.	 Data rencana prestasi proyek (BCWS), diperoleh dari pihak pelaksana proyek. 

Dimana data tersebut diperoleh dari kurva S yang dimiliki proyek tersebut. 

4.	 Mengambil data biaya yang dikeluarkan seJama pelaksanaan pekerjaan 

(ACWP), diperoleh dari pihak pelaksana proyek 

4.4	 Metode Anatisis Data 

Earned VaIue Concept ini merupakan metode sistem pemantauan dan 

pengendalian, dimana grafik Kurva S digunakan untuk pengambilan data berupa 

BCWP, BCWS dan ACWP. Grafik Kurva S dibuat dengan sumbu X sebagai nilai 

kumulatif biaya atau persentase (%) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu Y 

menunjukan parameter waktu. Kurva S juga. menggambarkan kemajuan voJlIOle 

pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek tersebut. Untuk menganaJisa 

jadwaJ dapat dilihat dengan memperhatikan kurun waktu yang teJah dipakai 

dibandingkan dengan perencanaan. Dengan demikian akan terlihat akan teJjadi 

penyimpangan antara rencana dan kenyataan, serta mendorong untuk mencari 

sebab-sebabnya. 

Dengan tiga indikator tersebut (BCWP, BCWS dan ACWP) 

1.	 Varianjadwal (SV) 

2.	 Indeks produktivitas dan kineJja 

~arianjadwalJSY>-==aC~.. B~Wsl,"-'- .. "-.."."" 10 

Indeks KineJja Jadwal (SPI) = BCWP I	 11 
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Bagan Alue Penelitian 

Mulai 

1 
Smvei pendahuJuan dan pemilihan 

lokasi 

1
 
Pengambilan data proyek yang telah selesai 
peIaksanaannya pada tahun 2005 

1
 
Pengumpulan data ACWP, BCWP, BCWS 
Data yang diarnbil berupa : 

• Volume PekeJjaan, 
• Waktu van~ diperJukan 

1
 
I ANALISISDATA I
 

I
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Analisis Varian ladwal Terpadu Analisis Indeks KineJja Waktu : 

SV = BCWP-BCWS (Varian Jadwal) SP] =HCWPIBCWS 

I 
1 

AJlalillis Proyeksi Jadwal Albir Proyek: 

ETS = (Rencana - Waktu Pelaporan)/SPI 

EAS =(Waktu Pelaporan + ETS) 

~M~n __J
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Selesai 


