Lampiran 1. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Crashing

No Pekerjaan Volume | Satuan | Durasi(hari) |Durasi Crashing

PEKERJAANLATAT ]

1 |Foot Plate F1 uk. (1,20 x 1.50) K-225 7.30 m3 20 11

2 |Sloof 81 20/25 K-225 6.63 m3 12 7

4 |Kolom K1 30/50 K-225 7.20 m3 13 8

5 |Balok B1 30/60 K-225 14.04 m3 23 13

7  |Plat lantai th. 12 cm K-225 32.62 m3 23 13
PEKERJAAN LANTAI2

9  |Kolom K3 20/30 K-225 3.84 m3 12

10  |Balok latin 12/15 K-175 0.44 m3 4

11 |Balok ring R1 20/35 K-225 207 m3 3




