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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang
saya susun scbagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam
penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau
sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya
plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk
pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penyusunan Tugas Akhir yang
berjudul Analisis Percepatan Waktu Proyek Dengan Metode Crash Program
Menggunakan Jam Kerja Sistem Shift ( Studi Kasus Proyek Pengembangan MaxOne
Hotel ) dapat terselesaikan dengan lancar.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh
untuk menyelesaikan studi tingkat strata satu jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini, dari mulai observasi, persiapan,
hingga penyusunan Tugas Akhir saya banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak
sehingga laporan Tugas Akhir ini yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik
dan dapat di selesaikan dengan baik pula. Untuk itu pada kesempatan ini saya dengan
kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Sang Maha Agung, tempat memohon mengeluh. Sang Maha
Pengasih tempat bersandar dan mengadu, yang atas ridhoNya lah penyusunan
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

2. Ibu Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir
atas bimbingan, dan pengarahannya.

3. Bapak Adityawan Sigit,S.T.,M.T., dan lbu Tuti Sumarningsih,Dr.,Ir., M.T.,
selaku dosen penguji Tugas Akhir atas ketersediaannya untuk menguji serta
memberikan masukan selama pembuatan Tugas Akhir ini.

4. Seluruh pegawai di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam

Indonesia yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.



5. Semua pihak dan teman-teman Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir

ini.

Jazzakumullah Khoiron.

Tidak lupa saya memohon maaf atas segala kekhilafan baik yang saya sengaja
maupun tidak. Kesalahan datangnya dari saya sendiri kesempurnaan hanya milik Allah
SWT. Karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
kesempurnaan dan kemajuan bersama. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan pada
Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Penulis,

Satriyo Bimantoro
1251124



