
4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Tinjauan Umum 

         Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali (review) pustaka-

pustaka yang sudah pernah dilakukan dan dapat membedakan atau menjadi bukti 

bahwa penelitian belum pernah dilakukan. 

         Pada bab I telah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

analisis produktivitas perbandingan untuk mengetahui biaya dan waktu proyek 

yang dilakukan pada pemasangan dinding menggunakan batako dengan bata merah. 

Dari hasil analisis perbandingan tersebut akan didapatkan perbandingan biaya dan 

waktu yang akan dianalisis dengan menggunakan metode (time study atau 

stopwatch) dengan teknik pengukuran, sehingga didapatkan total perbandingan 

biaya dan waktu pasangan dinding menggunakan bahan konstruksi batako dengan 

bata merah. Setelah dilakukan penelitian dengan analisis perbandingan akan 

diketahui efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaannya. 

         Pada Bab II ini akan dijelaskan tentang penelitian – penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya sebagai tolak ukur penelitian yang akan dilakukan agar 

membuktikan keaslian penelitian ini dan tidak sama dengan penelitian yang 

sebelumnya. 

 

2.2     Penelitian Terdahulu 

          Sebagai bahan referensi pada penelitian ini, maka pada bab ini akan 

dijelaskan beberapa penelitan sejenis yang sudah pernah dilakukan beserta hasil 

penelitiannya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Haryono (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

perbandingan Metode Pelaksanaan Mutu dan Biaya Konstruksi Gedung 

Menggunakan Bata Press dan bata Konvesional di ATMI Surakarta.” 

Semakin pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

konstruksi yang mendorong kita lebih memperhatikan standar mutu untuk 
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dapat mempercayai batu adalah dari segi estetikanya terlihat lebih berseni 

disbanding batako. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

perbandingan metode pelaksanaan, perbandingan mutu dan perbandingan 

biaya pelaksanaan pembangunan gedung bata press dan bata konvensional, 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode menarik/mengumpulkan 

data primer dan sekunder. Pelaksanaan pemasangan, dengan melakukan uji 

tekan, menghitung berat jenis, menghitung porositas. Menghitung volume 

pekerjaan, analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah metode pelaksanaan 

batu bata press waktu pemasangan lebih cepat. Kuat tekan batu bata press 

lebih bagus, tidak memenuhi standar berat jenis. Porositas di atas 20% untuk 

keduanya. Biaya lebih mahal menggunakan batu bata press.  

2. Cahyo (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Biaya 

dan Waktu pada Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan dan 

Dinding Bata Merah Dengan Metode Time Study. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui dari kedua bahan (Bata merah dan Bata Ringan) yang 

lebih murah biaya setiap m². Mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan pemasangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Time study, mengumpulkan data primer dan sekunder, analisis data. 

Hasil dari penelitian ini adalah material bata ringan lebih murah biayanya 

dalam pekerjaan pasangan dinding setiap m² dibandingkan bata merah, 

pemasangan dinding setiap m² akan lebih cepat menggunakan material bata 

ringan. Produktivitas pemasangan dinding bata ringan setiap m² akan lebih 

cepat dibandingkan dengan material bata merah setiap m² 

3. Sinaga (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan 

Biaya dan Waktu Pekerjaan Dinding Menggunakan Pasangan Bata Merah 

dan Bata Ringan pada Proyek Bangunan Gedung Bertingkat.” Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis perbandingan biaya dan waktu pekerjaan 

dinding menggunakan pasangan bata merah dan bata ringan pada proyek 

bangunan gedung bertingkat. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah time study, mengumpulkan data primer dan sekunder, analisis data. 

Hasil dari penelitian adalah  biaya bahan untuk 1 m2 dinding lebih murah 
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menggunakan bata merah, upah tenaga kerja untuk 1 m2 dinding lebih 

murah menggunakan bata ringan, harga satuan pekerjaan dinding lebih 

murah menggunakan bata ringan, waktu pekerjaan dinding menggunakan 

bata ringan lebih cepat, biaya pekerjaan dinding lebih murah menggunakan 

bata ringan. 

4. Pratama (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan 

Karakteristik Bata Merah dan Karakteristik Batako dengan Campuran 

Biasa.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kuat tekan, uji 

geser, dan uji gravitasi, mengetahui perbedaan karakteristik, mengetahui 

perbandingan biaya antara bata merah konvensional dan batako press. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini mengumpulkan data primer dan 

sekunder, persiapan bahan dan alat, pemeriksaan kualitas bahan-bahan 

penelitian, penyediaan benda uji, pengujian, analisis dan pembahasan. Hasil 

dari penelitian ini adalah kuat tekan maksimum rata-rata bata merah di 

klaten sebesar 0,063 MPa dan bata merah sukoharjo sebesar 0,050 MPa. Uji 

geser batako dalam kondisi utuh sedikit mengalami keausan, sedangkan 

bata merah mengalami keausan. Uji gravitasi batako terbelah menjadi dua, 

retak dan pecah sedikit pada ujung, bata merah semuanya terbelah menjadi 

dua. Harga bata merah di klaten lebih murah dibandingkan harga bata merah 

di sukoharjo, sedangkan untuk harga batako semakin banyak campuran 

semakin murah. 
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 2.3      Perbedaan Penelitian Sebelumnya 

      Berikut ini perbandingan penelitian dari penelitian sebelumnya yang dapat dilihat  pada Tabel 2.1  

 
Tabel 2.1  Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Tujuan  Metode Penelitian  Hasil  

Analisis Perbandingan 

Metode Pelaksanaan 

Mutu Dan Biaya 

Konstruksi Gedung 

Menggunakan Bata Press 

Dan Bata Konvesional Di 

ATMI Surakarta. 

1. Untuk mengetahui perbandingan 

metode pelaksanaan bata press dan 

konvesional. 

2. Untuk mengetahui perbandingan 

mutu, batu bata press dan batu bata 

konvesional. 

3. Untuk mengetahui perbandingan 

biaya pelaksanaan pembangunan 

gedung dengan metode batu bata 

press dan konvesional. 

 

 

Mengumpulkan data primer 

dan sekunder, pelaksanaan 

pemasangan, melakukan uji 

tekan, menghitung berat 

jenis, menghitung porositas, 

menghitung volume 

pekerjaan, analisis data. 

1. Metode pelaksanaan 

2. Mutu : kuat tekan, berat 

jenis, porositas 

3. Biaya  
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Perbandingan Biaya Dan 

Waktu Pada Pelaksanaan 

Pekerjaan Pasangan 

Dinding Bata Ringan 

Dan Dinding Bata Merah 

Dengan Metode Time 

Study 

1. Untuk mengetahui, dari kedua 

bahan ( bata merah dan bata ringan) 

yang lebih murah biayanya per m2 

2. Untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan 

pemasangan bata merah dan dinding 

bata ringan per m2. 

 

 

Time Study, mengumpulkan 

data primer dan sekunder, 

analisis data. 

1. Biaya 

2. Waktu pelaksanaan 

3. Kecepatan 

4. Produktivitas 

Analisis Perbandingan 

Biaya Dan Waktu 

Pekerjaan Dinding 

Menggunakan Pasangan 

Bata Merah Dan Bata 

Ringan Pada Proyek 

Bangunan Gedung 

Bertingkat 

1. untuk menganalisis 

perbandingan 

biaya dan waktu pekerjaan dinding 

menggunakan pasangan bata merah 

dan bata ringan pada proyek 

bangunan gedung bertingkat. 

Time Study, mengumpulkan 

data primer dan sekunder, 

analisis data. 

1. Biaya bahan 

2. Upah tenaga kerja 

3. Harga satuan pekerjaan 

dinding 

4. Waktu pekerjaan dinding 

 

Tinjauan Karakteristik 

Bata Merah Dan 

1. Untuk mengetahui nilai kuat Mengumpulkan data primer 

dan sekunder, persiapan 

1. Kuat tekan 

2. Uji geser 
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Karakteristik Batako 

Dengan Campuran Biasa 

tekan, uji geser, dan uji gravitasi 

antara bata merah konvensional dan 

batako press.  

2. Untuk mengetahui perbedaan 

Karakteristik antara bata merah 

konvensional dan batako press. 

3.  Untuk mengetahui perbandingan 

biaya antara bata merah 

konvensional dan batako press. 

bahan dan alat, pemeriksaan 

kualitas bahan-bahan 

penelitian, penyediaan benda 

uji, pengujian, analisis dan 

pembahasan. 

3. Uji gravitasi 

4. Biaya  
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2.4    Keaslian Penelitian Yang Dilakukan 

         Permasalahan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat diambil 

beberapa kategori yang dapat membedakan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu. Pertama tujuan dari penelitian yang akan di lakukan yaitu untuk dapat 

Mengetahui perbandingan produktifitas biaya dan waktu menggunakan batako dan 

bata merah pada pasangan dinding untuk 1 m². Kedua, penelitian yang saya lakukan 

terfokus untuk mengetahui perbandingan produktivitas pasangan dinding bata 

merah  dan batako berdasarkan posisi pemasangan bawah, tengah dan atas. Ketiga, 

manfaat penelitian yang akan dilakukan yaitu memberikan perencanaan serta 

perhitungan waktu dan biaya pada pekerjaan pemasangan dinding menggunakan 

bata merah dengan batako pembangunan proyek perumahan. Sehingga didapatkan 

hasil biaya dan waktu pada saat pekerjaan dinding yang dilakukan menggunakan 

bata merah dan batako. Keempat, dari segi objek penelitian, penelitian yang akan 

dilakukan hanya menghitung produktivitas pemasangan dinding menggunakan bata 

merah dan batako pada perumahan dengan bangunan sama satu lantai yang 

dilakukan di pembangunan perumahan Shimphony yang berada di jl pleret km 2.5 

joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul dan pembangunan perumahan di Mendiro, 

Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. 

 

2.5     Plagiat 

          Keaslian laporan dari tugas akhir ini yaitu asli, bukan dikarenakan tiruan 

(plagiat) dari penelitian orang lain atau sejenis, kecuali beberapa kutipan dan 

ringkasan yang telah disebutkan dari sumbernya. 

 


