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Lanjutan Lampiran 1 Data Responden dan Hasil Wawancara 

No Pekerjaan 

Durasi (Hari) 

Optimistic 

(a) 

Most Likely 

(m) 

Pessimis 

(b) 

A Pilecap       

1 Perapihan pilecap 4 6 10 

2 Lantai kerja pilecap 3 5 8 

3 Pembesian pondasi pilecap 5 8 12 

4 Pemasangan Bekesting 4 7 8 

5 Pengecoran 3 8 10 

B Sloof Pilecap    

1 Lantai Kerja 3 4 6 

2 Pembesian 4 9 13 

3 Pemasangan Bekesting 2 4 6 

4 Pengecoran 2 4 7 

C Kolom Lantai Basement       

 1 Pembesian 15 18 20 

 2 Bekesting 10 13 15 

 3 Pengecoran 6 9 14 

D Lantai Basement       

 1 Pembesian 15 18 20 

 2 Bekesting 10 13 15 

 3 Pengecoran 6 9 14 

E Kolom       

 1 Pembesian 48 52 56 

 2 Bekesting 36 40 48 

 3 Pengecoran 24 28 32 

E Pelat Lantai       

 1 Pembesian 38 40 48 

 2 Bekesting 24 30 32 

 3 Pengecoran 20 26 30 

F Tangga       

 1 Pembesian 12 16 28 

 2 Bekesting 12 16 20 

 3 Pengecoran 8 12 16 

G Atap       

 1 Pembesian 10 13 16 

 2 Bekesting 3 5 8 

 3 Pengecoran 2 3 5 

 


