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PERNYATAAN BEBAS PLAGISI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya
susun sebaga isyarat untuk memenuhi salah satu persyaratan sarjana strata 1 pada
Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya
saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tugas Akhir yang
saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas
sesuai norma, kaidah, dan ctika penulisan karyai Imiah. Apabila di kemudian hari
ditemukan seluruh Tugas Akhir ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiasi
dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan
gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2019
Yang membuat pernvataan,
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat-Nya, sehingga saya diberi
kekuatan, kesehatan dan kemampuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul
Analisis Penjadwalan Ulang dengan Metode Precedence Diagram Method pada
pembangunan Proyek Masjid Muhammad Ali Al-Hind As-Syahi Yarhamuhullah
Yogyakarta. Dimana Tugas Akhir ini menjadi salah satu syarat akademik dalam
menyelesaikan studi strata tingkat satu (S1) atau sarjana pada Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses menyusun dan menyelasaikan Tugas Akhir ini terdapat banyak
hambatan yang ditemui. Namun dengan banyak mendapat bantuan dari pihak lain baik
dari segi bimbingan, arahan, serta kritik dan saran demi terselesaikannya Tugas Akhir
ini dengan hasil yang baik. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih
sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Sri Amini Yuni Astuti, Dr., Ir., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
dan Dosen Pembimbing Akademik, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Pembimbing Akademikselama
kuliah di jurusan Teknik Sipil.

2. lbu Fitri Nugraheni S.T., M.T., Ph.D.. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
yang telah membantu, menasehati, dan membimbing selama proses penyelesaian
Tugas Akhir ini.

3. Bapak Albany Musyafa S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Penguji | yang telah
memberikan saran, masukan, dan tambahan ilmu yang membangun dalam
penulisan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Adityawan Sigit, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Il yang telah
memberikan saran, masukan, dan tambahan ilmu yang membangun dalam

penulisan Tugas Akhir ini.
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5. Seluruh dosen, staf pengajar, asisten dosen, dan karyawan Teknik Sipil

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta bantuan

selama masa kuliah.

6. Pimpinan Proyek Pembangunan Masjid Muhammad Ali Al-Hind As-Syahi
Yarhamuhullah serta jajaran nya yang telah mengijinkin unutk melakukan
penelitian dan memberikan data-data yang terkait dalam penyelesaian tugas
akhir ini.

Saya mohon ma’af bila terjadi kesalahan penulisan dan sebagainya. Saya

pun berharap Tugas Akhir inidapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para

mahasiswa maupun orang lain.

Yogyakarta, 31Juli 2019
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