Jadwal Tugas Akhir

Bulan ke 1 2 3
Minggu ke 1123|4123 |4 |1]2]|3|4]1
Kegiatan Bobot
Persiapan
Persiapan alat 2 2 /
Persiapan Materi 2 2 7!/
Pengumpulan data
Rekaman pekerjaan backhoe 5 5
Data lapangan lainnya 5 5
Data dari perusahaan 5 O .
Analisis dan pembahasan //
Nilai efisiensi kerja 12 4| 4 pd
Nilai produktivitas backhoe 9 45| 45 | A5
Faktor-faktor produktivitas 9 _ 1 1 Aaslas
Nilai operation cost 9 1/ 4.5 | 4.5
Total operation cost 9 // 4.5 | 4.5
Nilai owning cost 12 r 4 | 4 | 4
Penyusunan laporan T L e e R f
Laporan sementara 10 5
Laporan akhir 11 /
100 | 93| 81| 77| 73 {685] 64 | 55 | 46 | 37 |285|24.5[205[155
7 11923 27 315 36 | 45 | 54 | 63 [71.5(75.5[79.5[84.5]




