
LAMPIRAN 8 Produktivitas Pada Jam Kerja Shift 

NO Uraian Vol Sat 

Durasi 

Normal 

(hari) 

(Dn) 

Produktivitas 

Shift Pagi 

Produktivitas 

Shift Malam 

(85% 

Produktivitas 

shift pagi) 

Produktivitas 

Total (Pagi + 

Malam) 

A LANTAI BASEMANT       

1 
Beton Footplat FP.2 350 x 

350 cm 
      

 - Bekisting 2 x pakai ( 

dengan batako ) 
25,20 m2 2 12,60 10,71 23,31 

2 
Beton Footplat FP.5 400 x 

650 cm 
      

 - Pembesian 1395,90 kg 2 697,95 593,26 1291,21 

3 
Beton Footplat FP.6 550 x 

650 cm 
      

 - Pembesian 5546,35 kg 5 1109,27 942,88 2052,15 

 - Bekisting 2 x pakai ( 

dengan batako ) 
72,00 m2 4 18,00 15,30 33,30 

4 
Beton Footplat FP.9 550 x 

550 cm 
      

 - Pembesian 6332,20 kg 5 1266,44 1076,47 2342,91 

 - Bekisting 2 x pakai ( 

dengan batako ) 
88,00 m2 4 22,00 18,70 40,70 

5 
Beton Footplat FP.10 550 x 

950 cm 
      

 - Pembesian 5250,32 kg 4 1312,58 1115,69 2428,27 

6 
Beton Footplat FP.12 550 x 

950 cm 
      

 - Pembesian 2625,16 kg 3 875,05 743,80 1618,85 

7 
Beton Sloof Struktur S.1 

30/70 cm 
      

 - Pembesian 49801,98 kg 30 1660,07 1411,06 3071,12 

8 
Beton Kolom Struktur K.2 

30/30 cm 
      

 - Pembesian 5024,62 kg 5 1004,92 854,19 1859,11 

9 

Beton Plat Lantai t=15 cm, 

Besi Ø 10-150 dua lapis, 

Elvsi. -4.50 m 

      

 - Pembesian 57657,17 kg 20 2882,86 2450,43 5333,29 

B LANTAI 1       

1 
Beton Footplat FP.1 150 x 

350 cm 
      

 - Pembesian 2120,83 kg 3 706,94 600,90 1307,85 

2 
Beton Sloof Struktur S.1 

30/70 cm 
      

 - Pembesian 3642,23 kg 3 1214,08 1031,97 2246,04 

3 
Beton Kolom Struktur K.1 

80/80 cm 
      

 - Pembesian 92611,61 kg 42 2205,04 1874,28 4079,32 

4 
Beton Kolom Praktis KP 

15/15 cm 
      

 - Pembesian 4181,21 kg 5 836,24 710,81 1547,05 

 - Bekisting 2 x pakai 226,80 m2 3 75,60 64,26 139,86 
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5 
Beton Balok Struktur B.1 

40/90 cm 
      

 - Pembesian 64058,03 kg 23 2785,13 2367,36 5152,49 

 - Bekisting 2 x pakai 1517,12 m2 18 84,28 71,64 155,93 

C LANTAI 2       

1 
Beton Kolom Struktur K.1 

80/80 cm 
      

 - Pembesian 90722,35 kg 35 2592,07 2203,26 4795,32 

 - Bekisting 2 x pakai 1742,40 m2 30 58,08 49,37 107,45 

2 
Beton Balok Struktur B.1 

40/90 cm 
      

 - Pembesian 68637,14 kg 21 3268,44 2778,17 6046,61 

 - Bekisting 2 x pakai 1679,37 m2 15 111,96 95,16 207,12 

3 
Beton Balok Struktur B.3 

30/60 cm 
      

 - Bekisting 2 x pakai 2487,13 m2 12 207,26 176,17 383,43 

4 
Beton Balok Struktur B.5 

20/40 cm 
      

 - Pembesian 8559,13 kg 5 1711,83 1455,05 3166,88 

 - Bekisting 2 x pakai 587,25 m2 4 146,81 124,79 271,60 

D LANTAI 3       

1 
Beton Kolom Struktur K.1 

80/80 cm 
      

 - Pembesian 90722,35 kg 45 2016,05 1713,64 3729,70 

 - Bekisting 2 x pakai 1742,40 m2 25 69,70 59,24 128,94 

2 
Beton Balok Struktur B.1 

40/90 cm 
      

 - Pembesian 65418,84 kg 25 2616,75 2224,24 4840,99 

 - Bekisting 2 x pakai 1557,60 m2 15 103,84 88,26 192,10 

E LANTAI ATAP       

1 
Beton Kolom Struktur K.1 

80/80 cm 
      

 - Pembesian 17565,38 kg 15 1171,03 995,37 2166,40 

 - Bekisting 2 x pakai 390,40 m2 12 32,53 27,65 60,19 

2 
Beton Balok Struktur B.1 

40/90 cm, Elvs. + 13,50 m 
      

 - Bekisting 2 x pakai 1080,64 m2 20 54,03 45,93 99,96 

3 

Beton Plat Atap Dag t=12 

cm, Besi Ø 10-150 dua lapis, 

Elevs. + 15.40 m 

      

 - Pembesian 27630,27 kg 12 2302,52 1957,14 4259,67 

 - Bekisting 2 x pakai 1636,00 m2 10 163,60 139,06 302,66 

 


