
Abstrak 

Konlrak yang dihalnhkan pada proyek konstruksi adalah konlrak yang
hisa mciyamm kepentmgan pemilik dan konlraktor. Unluk beherapa proyek 
lerkadang risikonya heturn hisa diperhitungkan dcngan akurat, contolmya proyek
pelahuhan. Hal ini disebabkan oleh kondisi a/am (badai, gempa, gelombang, d/lj. 
Ihink proyek seperh ini, diperliikan perjanjian konlrak lump-sum herdasarkan 
msenlij. Insenlij'diharapkan akan meniacii konlraktor unluk melakukan lugasnya, 
dan dapat melakukan penghematan dan segi waklu dan hiaya. 

Penelitian mi hcrtujuan unluk mengkaji penerapan insentif konlrak 
dengan simulasi Monte Carlo pada sebuah proyek konstruksi. Diharapkan 
dengan penelitian mi dapat memberikan masukan bagi pemilik dan konlraktor 
dalam menyusiin dokumen konlrak. 

Pada pemdisan Tugas Akhir ini, data proyek berupa data sekunder yang 
disadur dan Jaafan (1996). Data yang dikelahui adalah mean dan deviasi 
standar unluk waklu dan biaya. Data tersehut disimulasi dengan simulasi Monte 
Carlo. Nasi/ simulasi tersehut digunakan unluk membual grafik disthbusi 
prohablitas kiimulattf waklu dan biaya. Dan grafik tersehut dapat ditentukan 
nilai karakteristik unluk waklu dan biaya. Di mana m/ai karakteristik tersehut 
dapat digunakan unluk menghitung hesarnya bonus denda yang diterima 
konlraktor, dan hesarnya biaya yang hams dikeluarkan pemilik. 

Dan penelitian ini dapat disimpulkan hahwa penggunaan konlrak lump 
sum dengan insentif merupakan pemecahan yang add bagi pemilik dan 
konlraktor. Denda akan dialami konlraktor, jika waklu dan biaya aktual melehihi 
batas waklu dan biaya rencana. Bonus akan didapal jika waktu dan biaya aktual 
kurang dari waktu dan biaya rencana. 


