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~' Ir. H. Tadjuddin SMA, MS. 
Dosen Pembimbing " 



Bismillaahirrahmaanirrahiim
 

"Demi masa.
 

Sungguh, manusia dalam kerugian
 

Kecuali mereka yang beriman
 

dan melakukan amal kebaikan,
 

saling menasehati supaya mengikuti kebenaran,
 

dan saling menasehati supaya mengamalkan kesabaran"
 

Q.S. AI 'Ashr: 1-3 

Kami persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang sangat 

kami hormati dan cintai... 



RATA PENGANTAR 

Assalaamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul Aplikasi Metode COMPASS untuk Mengidentifikasi 

Penyebab Kenaikan Biaya Proyek Konstruksi Gedung pada PT. 

Waskita Karya Wilayah TV, Semarang dapat selesai disusun. 

Laporan ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada 

kurikulum jenjang Strata satu (S1), Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

Berbagai pihak telah membantu penyusun selama 

melaksanakan Tugas Akhir inL Pada kesempatan ini 

penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

berikut. 

1. Bapak Ir. Widodo, MSCE, PhD, selaku Dekan Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia, 

2. Bapak Ir. H.M. Samsudin, MT, selaku Dosen Pembimbing 1 
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3.	 Bapak Ir. H. Tadjuddin BMA,MS, selaku Dosen Pernbimbing 

2 dan Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, 

4.	 Bapak Ir. Supriyono dari PT. Waskita Karya Wilayah IV, 

Semarang, 

5.	 Seluruh staf PT. Waskita Karya Wilayah IV, Semarang, 

yang telah mernbantu dalam pengumpulan data, 

6.	 Sahabat kami, Herlarnbang Anton, yang telah banyak 

memberikan bantuannya, 

7.	 Rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya besar harapan penyusun semoga Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penyusun secara pribadi dan 

bagi siapa saja yang mernbacanya. 

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Desernber 1998 

Penyusun 
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