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MOTTO

"Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Hal itu sungguh sangat

berat kecuali bagi mereka yang khusyuk."

(QS. Al Baqarah : 45)

"Sebab sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Sungguh, bersama

kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (tugasmu), teruslah rajin bekerja.

Kepada Tuhanmu tujukan permohonan"

(QS. Alam Nasyrah :5-8)

"Baealah! Tuhan-mu-lah yang Maha Pemurah yang mengajar dengan kalam.

Mengajar manusia apa yang tiada ia tahu."

(QS. Al Alaq :3-5)

"...focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an

activity but in doing it."

Grea Anderson

 



KATA PENGANTAR
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Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,

hidayah dan karunia-Nya Kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga sefalu

terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluaraa.

sahabat, ulama dan pengikutnya hingga akhir hayat.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul

PERENCANAAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN BAR-CHART DAN

KURVA S MENGGUNAKAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

(STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS KABUPATEN

MAGELANG).

Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat guna memperoleh derajat strata

satu (SI) pada Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan.

Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

Hal ini tidak terlepas dari dukunaan serta sumbangan pikiran dari berbagai

pihak yang selalu memberikan motivasi dalam menghadapi hambatan yang terjadi

selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Untuk itu dengan segala

keikhlasan hati penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H Ruzardi. Ms. selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Ir. H. Faisol AM. MS. selaku ketua Jurusan Teknik sipil Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Ir. H. Tadiuddin BMA. MT. selaku Dosen Pembimbine Tueas

Akhir.

4. lbu Ir.H. Tuti Sumarningsih. MT. selaku Dosen Penauii.
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5. Bapak H.M.Kaswadi. ST, Selaku Kepala Direktur Proyek Gedung

Puskesmas Magelang PT.Dita Jati Pratama.

6. Keluarga tercinta atas doa, kasih sayang. bimbingan, kesabaran serta

dorongan, semangat yang telah diberikan selama ini.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari

kesempumaan. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan adanva masukan, kritik

serta saran yang bersifat konstruktif dalam pengembangan di masa mendatang.

Penyusun berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi mahasiswa teknik

sipil dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya

kepada kita semua sehingga kita sebagai hamba-Nya bisa senantiasa mensyukuri

nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jogjakarta, Julv 2007

Penyusun
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