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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan penulis, dapat disimpulan bahwa : 

1. Pengambilan keputusan desain arsitektur proyek pengadaan tidak langsung 

lebih efektif dibandingkan dengan proyek pengadaan langsung. Perbedaan 

pengambilan keputusan desain arsitektur proyek pengadaan langsung dan 

tidak langsung yaitu, pada proyek pengadaan langsung tahapan 

pengambilan keputusan desain didalam rapat berlangsung tidak terstuktur 

dan lebih mementingkan hasil desain. Sedangkan proyek tidak langsung, 

proses berjalannya pengambilan keputusan desain didalam rapat lebih 

sistematis dan terstuktur. 

2. Faktor yang mempengaruhi keefektifan pengambilan keputusan desain 

yaitu : 

1. Sistem organisasi perencanaan desain yang digunakan 

Semakin terstruktur dan sistematis organisasi perencanaan yang 

digunakan, maka semakin efektif pengambilan keputusan desain 

arsitektur yang dihasilkan.  

2. Jumlah sumber daya manusia yang digunakan 

Semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin valid dan beragam 

data yang dihasilkan 

3. Biaya  

Biaya berbanding lurus dengan jumlah sumber daya yang terlibat  

 

5.2 SARAN 

Perlu adanya hasil notulensi rapat secara rinci yang berisikan pendapat ataupun 

rekomendasi desain yang telah dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung, 

sehingga pengambilan keputusan dapat mendorong percepatan selesainya tahapan 
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desain tertentu. Perlu dilakukan penelitian lanjut terkait pengaruh efektifitas 

pengambilan keputusan desain arsitektur terhadap kualitas rancangan arsitektur 

yang telah terbangun.  


