
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Dengan Alat Bantu Komputer

Aplikasi Microsoft Project telah digunakan oleh Posma L. Sirait pada tahun

1996, yang intinya merupakan perkenalan terhadap program tersebut.

Posma L. Sirait menitikberatkan pemakaian Microsoft Project pada

pembuatan precedence diagram, diagram batang / gantt chart dan alokasi sumber

daya, yang merupakan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Project pada

suatu proyek.

Posma L. Sirait hanya melakukan penjadualan ulang setelah proyek selesai

atau dengan kata lain hanya sebagai operator sehingga pengendalian waktu yang

dibutuhkan proyek tersebut tidak dianalisis.

Proses optimasi pada perencanaan menggunakan Microsoft Project

berdasarkanaturan sebagai berikut:

a. Memanfaatkan waktu boleh terlambat {slack/float) yang ada.

b. Mengalokasikan sumber daya dari pekerjaan yang mempunyai slack/

float ke pekerjaan dimana sumber dayanya mempunyai beban kerja lebih

{overhxid).

Sehingga optimasi proyek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : optimasi

menunit waktu dan optimasi menurut sumber daya.

 


