
BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Umum

Telah dijelaskan di muka bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui keuntungan atau kerugian riil dan upah yang diberikan kepada pekerja

terhadap harga satuan upah borongan yang disepakati, mengetahui perbandingan atau

selisih upah borongan dengan upah yang dihitung berdasarkan analisa BOW,

mengetahui perbandingan riil yang diberikan kepada pekerja dengan upah yang

dihitung berdasarkan analisa BOW, mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan

untuk masing - masing pekerjaan bekisting, plafond dan kuda - kuda kayu untuk tiap

satuan volume.

Pencarian pada data penelitian pekerjaan kategori sulit ini tidaklah mudah.

Kesulitan disebabkan karena proyek yang ditinjau harus memiliki data yang

dibutuhkan, yaitu pekerjaan bekisting, plafond dan kuda - kuda kayu. Proyek tersebut

juga harus memiliki RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) dan RAP ( Rencana

Anggaran Pelaksanaan ) atau actual cost.
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6.2.Rata-rata Keuntungan atau Kerugian Upah Riil dari Harga Satuan Upah

Borongan

Besarnya keuntungan atau kerugian upah riil dari harga satuan upah borongan

pekerjaan bekisting, plafond, dan kuda-kuda kayu dapat dilihat pada tabel 6.1, 6.2,

6.3, dan 6.4 yang dalam perhitungannya telah dikonversikan dalam rupiah per m2

untuk pekerjaan bekisting, plafond dan per m3 untuk pekerjaan kuda-kuda kayu. Dan

tabel tersebut juga dapat dihitung harga satuan upah borongan, upah riil, dan

keuntungan atau kerugian upah nil dari harga satuan upah borongan dari keempat

proyek yang ditinjau seperti pada tabel.



Tabel 6.1. Keuntungan / kerugian upah riil dari harga satuan upah borongan untuk pekerjaan bekisting

sloof, kolom, balok dan plat lantai.

No. Lokasi
Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m2)

Upah Riil
( Rp / m2)

Keuntungan
/Kerugian Riil

Upah dari
Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m2 )

1. Rumah tinggal Dayu Permai
B - 30 7.000 6.318,6 +681,4

2 Rumah tinggal Ploso Kuning
9.000 7.394,75 +1.605,25

3. Rumah tinggal Dayu Permai
S- 18 7.000 5.340,93 + 1.695,07

4. Warnet, Minimarket Jl.

Kaliurang KM 12 14.000 10.532,69 +3.467,3
Total

Sumber : Data Sekunder, 2003
Rp.37.000 Rp. 29.586,97 Rp. +7.449,02

a). Jumlah rata-rata keuntungan riil upah dari harga borongan untuk pekerjaan

bekisting ( sloof, balok, kolom, dan plat lantai )

Rp.7.449y2
= — = Rp. 1.850 /m"

b). Rata-rata harga borongan adalah

/fe.37.000
= — = Rp. 9.250 / m2

4

c). Rata-rata upah riil adalah

7^.29.583,97
= — — = Rp. 7.400/ m2

4

Dari tabel 6.1. dapat diambil kesimpulan bahwa harga rata-rata upah riil untuk

pekerjaan bekisting adalah sebesar Rp.7.400 / m2
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Tabel 6.2. Keuntungan / kerugian upah riil dari harga satuan upah borongan untuk pekerjaan bekisting
tangga

No. Lokasi
Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m2)

Upah Riil
( Rp / m2)

Keuntungan
/Kerugian Riil

Upah dari
Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m2 )

1. Rumah tinggal Dayu Permai B
-30 12.500 12.084,59 +415,41

2. Rumah tinggal Ploso Kuning
15.000 17.958,41 -2.958,41

3. Rumah tinggal Dayu Permai
S- 18

4. Warnet, Minimarket Jl.
Kaliurang KM 12 14.000 J 19.497,68 -5.497,68

Rp.41.500 Rp. 49.540,68
Sumber : Data Sekunder, 2003

-Rp.8.040,68

a). Jumlah rata-rata kerugian upah riil dan harga borongan untuk pekerjaan bekisting

tangga

-7^.8.040,68

3
-Rp. 2.675 / m2

b). Rata-rata harga borongan adalah

Rp.41.500

3
Rp. 13.825/m-

c). Rata-rata riil upah adalah

_ Rp.49.540

3
Rp. 16.500/rrf

Dari tabel 6.2. dapat diambil kesimpulan bahwa harga rata-rata upah nil untuk

pekerjaan bekisting adalah sebesar Rp. 16.500 / m2
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Tabel 6.3. Keuntungan / kerugian upah riil dari harga satuan upah borongan untuk pekerjaan plafond.

No.

Total

Sumber : Data Sekunder, 2003

Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet dan mini market,
4 [ jakal km 12

Harga Satuan
Upah Borongan

( Rp / m2)

10.500

10.750

9.500

7.880

Rp. 38.630

Upah Riil
( Rp / m2 )

7.479,45

; 98?

7.447,92

6.582,64

Rp.29.792,81

Keuntungan
/Kerugian Riil Upah
dari Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m2)

+3020,55

+2.467,2

+2.052,08

+ 1.297,35

Rp+8.837,18

a). Jumlah rata-rata keuntungan upah riil dari harga borongan untuk pekerjaan

plafond

7^.8.837,19
= — —— =Rp. 2.200 /m2

4

b). Rata-rata harga boronganadalah

7to.38.630
= -L—• = Rp. 9.650 / nr

4

c). Rata-rata upah riil adalah

Rp.29.792,81
= —— — = Rp. 7.450 / m2

4

Dan tabel 6.3. dapat diambil kesimpulan bahwa harga rata-rata upah riil untuk

pekerjaan plafond adalah sebesar Rp. 7.450 / m2
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Tabel 6.4. Keuntungan / kerugian upah riil dari harga satuan upah borongan untuk pekerjaan kuda-
kuda kayu.

No.

Total

Sumber : Data Sekunder, 2003

Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning

Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet dan mini market,
jakal km 12

Harga Satuan
Upah Borongan

( Rp / m3 )

468.750

786.700

549.617

282.750

Rp. 2.087.817

Upah Riil
( Rp / in3)

436.363

662.857

510.638

312.500

Rp. 1.922.358

Keuntungan/
Kerugian Riil Upah
dari Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp/ m3)

+32.387

+ 123.843

f-38.979

-29.750

Rp. 165.459

a). Jumlah rata-rata keuntungan upah rill dari harga borongan untuk pekerjaan kuda-

kuda kavu :

Rp.165.459
= —— = Rp. 41.350/m3

b). Rata-rata harga borongan adalah

7^.2.087.817
= — = Rp. 521.950/m3

c). Rata-rata upah riil adalah

Rp.1.922.358
= = Rp. 480.600/m3

4

Dari tabel 6.4. dapat diambil kesimpulan bahwa harga rata-rata upah nil untuk

pekerjaan kuda-kuda kayu adalah sebesar Rp. 480.600 / m3
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6.2.1. Nilai Maksimal Keuntungan Upah Riil dari Harga Satuan Upah Borongan

untuk Pekerjaan Bekisting, Plafond, dan Kuda-kuda Kayu.

Nilai maksimal keuntungan upah riil (tukang + pembantu tukang )dari harga

satuan upah borongan masing-masing pekerjaan dari tabel 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 adalah

Tabel 6.5 Nilai Maksimal Keuntungan Upah Riil dari Harga Satuan Upah Borongan untuk Pekerj
Bekisting, Plafond, dan Kuda-kuda Kayu.

aan

Pekerjaan

Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai

Bekisting tangga

Plafond

Kuda-kuda kayu

Lokasi Proyek

Warnet dan mini market Jakal KM 12

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B.30

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30

Rumah tingal PlosoKuning
Sumber : Data Sekunder, 2003

6.2.2. Nilai Minimal Keuntungan / Kerugian Upah Riil dari Harga Satuan Upah

Borongan untuk Pekerjaan Bekisting, Plafond, dan Kuda-kuda Kayu.

Nilai minimal keuntungan upah riil ( tukang + pembantu tukang ) dari harga

satuan upah borongan masing-masing pekerjaan dari tabel 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 adalah

Tabel 6.6 Nilai Minimal Keuntungan / Kerugian Upah Riil dari Harga Satuan Upah Borongan untuk
Pekerjaan Bekisting, Plafond, dan Kuda-kuda Kayu.

Pekerjaan

Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai

Bekisting tangga

Plafond

Kuda-kuda kayu

Sumber : Data Sekunder, 2003

Lokasi Proyek

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30

Warnet dan mini market Jakal KM 12

Rumah tinggal Ploso Kuning

Warnet dan mini market Jakal KM 12

Nilai Maksimal

Rp. 3.467/m2

Rp. 415 /m2

Rp. 3.020 /m2

Rp. 150.543 /m3

Nilai Minimal

Rp. 681,4/m2

-Rp. 5.497 / m2

Rp. 1.717/m2

-Rp. 29.750 /m3

h_M' 'T'i
7

y/
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6.3. Persentase Harga Satuan Upah Borongan dan Upah Riil Terhadap Analisis

BOW

Besarnya persentase harga satuan upah borongan dan upah riil terhadap

analisis BOW pada pekerjaan bekisting, plafond, dan kuda-kuda kayu dapat dilihat

pada tabel dibawah, dimana dalam perhitungannya telah dikonversikan kedalam

rupiah per m2 untuk pekerjaan bekisting, plafond dan per m3 untuk pekerjaan kuda-

kuda kayu. Besarnya persentase tersebut menunjukkan koefisien dari satuan upah

borongan dibandingkan dengan BOW dan riil upah dibandingkan dengan BOW.

Dalam kenyataannya pemborong dapat mengetahui besarnya koefisien yang didapat

dari pekerjaannya.

6.3.1. Persentase Harga Satuan Upah Borongan Terhadap Analisis BOW

Besarnya persentase harga satuan upah borongan terhadap analisis BOW

masing-masing pekerjaan dan lokasi proyek seperti pada tabel 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10

berikut.

Tabel 6.7 Persentase harga satuan upah borongan terhadap analisis BOW untuk pekerjaan bekisting
sloof, kolom, balok, dan plat lantai ( harga termasuk perancah ).

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Harga Satuan
Upah Borongan

( Rp / m2)

7.000

9.000

7.000

14.000

Analisis BOW

( Rp / m2)

57.080,625

57.080,625

57.080,625

57.080,625

Persentase Harga
Upah Borongan
Terhadap BOW

(%)

12,26

15,76

12,26

24,52

Z= 64,8 %



47

Rata-rata prosentase harga satuan upah borongan terhadap BOW pada pekerjaan

bekisting sloof, kolom, balok, dan plat lantai adalah

64,8
= —- = 16,2%

Tabel 6.8 Persentase harga satuan upah borongan terhadap analisis BOW untuk pekerjaan bekisting
tangga ( harga termasuk perancah ).

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Harga Satuan
Upah Borongan

( Rp / m2 )

12.500

15.000

14.000

Analisis BOW

( Rp / m2 )

57.080,625

57.080,625

57.080,625

57.080,625

Persentase Harga
Upah Borongan
Terhadap BOW

(%)

21,89

26,27

24,52

2 = 72,68 °A

Rata-rata prosentase harga satuan upah borongan terhadap BOW pada pekerjaan

bekisting tangga adalah

72,68

3
-= 24,23 %
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Tabel 6.9 Persentase harga satuan upah borongan terhadap analisis BOW untuk pekerjaan plafond.

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
4 [jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Harga Satuan
Upah Borongan

( Rp / m2)

10.500

10.750

9.500

7.880

Analisis BOW

( Rp / m2 )

54.080,50

54.080,50

54.080,50

54.080,50

Persentase Harga
Upah Borongan
Terhadap BOW

(%)

19,41

19,87

17,56

14,57

1 = 71,51

Rata-rata persentase harga satuan upah borongan terhadap BOW adalah

71,51
= —2— = 17,87 %

Tabel 6.10 Persentase harga satuan upah borongan terhadap analisis BOW untuk pekerjaan kuda-kuda
kayu.

No. Lokasi
Harga Satuan

Upah Borongan
( Rp / m3 )

Analisis BOW

( Rp / m3 )

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

468.750

786.700

549.617

282.750

Persentase harga satuan upah terhadap BOW adalah

271,44
= —r— = 67,86%

769.100

769.100

769.100

769.100

Persentase Harga
Upah Borongan
Terhadap BOW

(%)

60,94

102,28

71,46

36,76

1 = 271,44 %
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6.3.1.1. Nilai Maksimal Persentase Perbandingan Harga Satuan Upah Borongan

Terhadap Analisis BOW.

Nilai maksimal persentase perbandingan harga upah borongan terhadap

analisa BOW untuk masing-masing pekerjaan dan tabel 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10 adalah

Tabel 6.11 Nilai Maksimal Persentase Perbandingan Harga Satuan Upah Borongan Terhadap Analisis
BOW.

Pekerjaan

Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai

Bekisting tangga

Plafond

Kuda-kuda kayu

Lokasi Proyek

Warnet dan mini market Jakal. KM 12

Rumah tingal Ploso Kuning

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30

Rumah tingal Ploso Kuning
Sumber : Data Sekunder, 2003

6.3.1.2. Nilai Minimal Persentase Perbandingan Harga Satuan Upah Borongan

Terhadap Analisis BOW.

Nilai minimal persentase perbandingan harga upah borongan terhadap analisa

BOW untuk masing-masing pekerjaan dan tabel 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10 adalah

Tabel 6.12 Nilai Minimal Persentase Perbandingan Harga Satuan Upah Borongan Terhadap Analisis

Pekerjaan

Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai

Bekisting tangga

Plafond

Kuda-kuda kayu

Sumber : Data Sekunder, 2003

Lokasi Proyek

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30

Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30

Warnet dan mini market Jakal. KM 12

Warnet dan mini market Jakal. KM 12

Nilai Maksimal

24,25 %

26,27 %

19,41 %

105,76%

Nilai Minimal

12,26%

21,89%

14,57%

36,76%
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6.3.2. Persentase Perbandingan Upah Riil Terhadap Analisis BOW.

Basarnya persentase upah riil terhadap analisis BOW masing-masing

pekerjaan dan lokasi proyek seperti pada tabel 6.13, 6.14, 6.15 dan 6.16 berikut:

Tabel 6.13 Persentase perbandingan upah riil dengan analisis BOW untuk pekerjaan bekisting sloof,
kolom, balok dan plat lantai ( harga termasuk perancah ).

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Persentase rata-rata upah nil terhadap BOW adalah

= ^ 12.94 %

Upah Riil
( Rp / m2)

6.318,6

7.394,75

5.340,93

10.532,69

Analisis BOW

( Rp / m2)

57.080,625

57.080,625

57.080,625

57.080,625

Persentase Upah Riil
Terhadap BOW

(%)

12,95

9,35

18,45

£=51,75 %

Tabel 6.14 Persentase perbandingan upah riil dengan analisis BOW untuk pekerjaan bekisting tangga
( hargatermasuk perancah )

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning

Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Persentase rata-rata upah riil terhadap BOW adalah

86,78

3
28,92 %

Upah Riil
( Rp / m2 )

12.084,6

17.958,4

19.497,68

Analisis BOW

( Rp / m2)

57.080,625

57.080,625

57.080,625

PersentaseUpah Riil
Terhadap BOW

(%)

21,17

31,46

34,15

2 = 86,78 %
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Tabel 6.15 Persentase perbandingan upah riil analisis BOW untuk pekerjaan plafond.

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B 30

Rumah tinggal Ploso
Kuning
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
4 | jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Upah Riil
( Rp / m2 )

7.479,45

8.282,8

7.447,92

6.582,64

Analisis BOW

( Rp / m2 )

54.080,50

54.080,50

54.080,50

54.080,50

Persentase rata-rata upah nil terhadap BOW adalah

54 9
= — = 13,73 %

Persentase Upah Riil
Terhadap BOW

(%)

,65

15,31

13,77

12,17

S = 54,9 %

Tabel 6.16 Persentase perbandingan upah riil analisis BOW untuk pekerjaan kuda-kuda kayu.

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning ^^
Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Upah Riil
( Rp / m3 )

436.363

662.857

510.638

312.500

Analisis BOW

( Rp / m3 )

769.100

769.100

769.100

769.100

Persentase rata-rata upah riil terhadap BOW adalah

249,96
= — = 62,49%

Persentase Upah Riil
Terhadap BOW

(%)

56,74

86,19

66,4

40,63

I = 249,96 %
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6.3.2.1 Nilai Maksimal Persentase Perbandingan Upah Riil Borongan

Terhadap Analisis BOW.

Nilai maksimal persentase perbandingan harga upah borongan terhadap

analisa BOW untuk masing-masing pekerjaan dari tabel 6.13, 6.14, 6.15 dan 6.16

adalah

Tabel 6 17 Nilai Maksimal Persentase Perbandingan Riil Upah Borongan Terhadap Analisis BOW.

Pekerjaan

Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai

Bekisting tangga

Plafond

Kuda-kuda kayu

Lokasi Proyek

Warnet dan mini market Jakal KM 12

Warnet dan mini market Jakal KM 12

Rumah tingal Ploso Kuning

Rumah tingal Ploso Kuning
Sumber : Data Sekunder, 2003

Nilai Maksimal

18,45 %

34,15%

16,41

86,19%

6.3.2.2. Nilai Minimal Persentase Perbandingan Upah Riil Borongan

Terhadap Analisis BOW.

Nilai minimal persentase perbandingan upah riil borongan terhadap analisa

BOW untuk masing-masing pekerjaan dari tabel 6.13, 6.14, 6.15 dan 6.16 adalah

Tabel 6.18 Nilai Minimal Persentase Perbandingan Upah Riil Borongan Terhadap Analisis BOW

Pekerjaan Lokasi Proyek Nilai Minimal
Bekisting sloof, kolom,
balok dan plat lantai Rumah tinggal Dayu Permai S. 18 9,35 %

Bekisting tangga Rumahtinggal Dayu Permai B. 30 21,17%

Plafond Warnet dan mini market Jakal. KM 12 12,17%

Kuda-kuda kayu Warnet dan mini market Jakal. KM 12 40,63 %
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6.4.Persentase Keuntungan atau Kerugian yang Dialami Pemborong

Besarnya persentase keuntungan atau kerugian yang dialami pemborong pada

pekerjaan bekisting, plafond, dan kuda-kuda kayu dapat dilihat pada tabel 6.19, 6.20,

dan 6.21 dimana dalam perhitungannya telah dikonversikan kedalam bentuk rupiah

per m2 untuk pekerjaan bekisting, plafond dan per m3 untuk pekerjaan kuda-kuda

kayu. Besarnya persentase keuntungan atau kerugian tersebut dihitung dari volume

pekerjaan yang telah diselesaikannya

a). Pekerjaan bekisting

Tabel 619. Persentase keuntungan yang dialami pemborong pada pekerjaan bekisting (harga termasuk
perancah )

No. Lokasi

Rumahtinggal Dayu
Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning

Rumahtinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market,
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder 2003

Volume

(m2)

188,12

223,35

224,68

344,96

Upah yang
diterima bas

borong

389.160

2.041.890

.572.760

4.829.440

Upah yang
dikeluarkan bas

borong untuk
membayar tukang

+ pembantu
tukang

LRp_)

.265.000

.707.500

.200.000

3.769.000

Persentase

keuntungan yang
diterima bas

borong

(%)

9,8

19,58

31

28.13
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b). Pekerjaan plafond

^Tabel 6.20:P^sentasel^ngan yang dialami pemborong pada pekerjaan plafond.

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
Permai B 30

Rumah tinggal Ploso
Kuning

Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market
Jjikjyj<inj_2

Sumber DataSekunder, 2003

Volume

(m2)
Upah yang

diterima bas

borong

LBpJ

Upah yang
dikeluarkan bas

borong untuk
membayar tukang

+ pembantu
tukang

IEilL

Persentase

keuntungan yang
diterima bas

borong
(%)

c). Pekerjaan kuda-kuda kayu

]^>^^ pemborong pada pekerjaan kuda-kuda kayu.

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu
-1 [ Permai B.30

Rumah tinggal Ploso
Kuning

Rumah tinggal Dayu
Permai S.18

Warnet, dan mini market
jakal km 12

Sumber : Data Sekunder, 2003

Volume
(m3)

Upah yang
diterima bas

borong

XRpJ_

Upah yang
dikeluarkan bas

borong untuk
membayar tukang

+ pembantu
tukang

Ri

Persentase

keuntungan yang
diterima bas

borong
(%)
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6.4.1. Nilai Maksimal Persentase Keuntungan atau Kerugian yang Dialami

Pemborong.

Nilai maksimal persentase keuntungan atau kerugian yang dialami pemborong

untuk masing-masing pekerjaan dan tabel 6.19, 6.20, dan 6.21 adalah

Tabel 6.22. Nilai Maksimal Persentase Keuntungan atau Kerugian yangDialami Pemborong

Pekerjaan Lokasi Proyek Nilai Maksimal

Bekisting Rumah tinggal Perum Dayu Permai S. 18 31 %

Plafond Rumah tinggal Perum Dayu Permai B. 30 40,38 %

Kuda-kuda kayu Rumah tinggal Ploso Kuning 18,68%

Sumber : Data Sekunder, 2003

6.4.2. Nilai Minimal Persentase Keuntungan atau Kerugian yang Dialami

Pemborong.

Nilai minimal persentase keuntungan atau kerugian yang dialami pemborong

untuk masing-masing pekerjaan dari tabel 6. 19, 6.20, dan 6.21 adalah

Tabel 6.22. Nilai Minimal Persentase Keuntungan atau Kerugian yang Dialami Pemborong

Pekerjaan Lokasi Proyek Nilai Minimal

Bekisting Rumah tinggal Dayu Permai B.30 9,8 %

Plafond Warnet dan mini market Jakal KM 12 19,70%

Kuda-kuda kayu Warnet dan mini market Jakal KM 12 -9,52 %

Sumber : Data Sekunder, 2003
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6.5. Data Jumlah Tukang dan Pembantu Tukang yang Dibutuhkan Untuk

Mengerjakan 1 m2 Bekisting, Plafond dan 1 m3 Kuda-kuda Kayu Dalam

1 Hari.

Untuk memperoleh data mengenai jumlah tukang dan pembantu tukang yang

dibutuhkan guna menyelesaikan 1 m2 pekerjaan bekisting dan plafond, serta 1 m

pekerjaan kuda-kuda kayu dalam 1 han dilakukan dengan survey lapangan. Data

yang ada dilapangan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan pekerjaan yang

diteliti dari keempat proyek yang ditinjau. Kemudian dari masing-masing pekerjaan

yang diteliti dikelompokkan berdasarkan lokasi masing-masing proyek. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.23 dan 6.24.
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pekerjaan bekisting

a). Jumlah rata-rata tukang kayu untuk mengerjakan 1 mz pekerjaan bekisting sloof,

kolom, balok dan plat lantai dalam 1han adalah 0,23 orang, dengan jumlah rata-

rata pembantu tukang sebanyak 0,12 orang.

b). Jumlah rata-rata tukang kayu untuk mengerjakan 1 mz pekerjaan bekisting tangga

dalam 1 hari adalah 0,46 orang, dengan jumlah rata-rata pembantu tukang

sebanyak 0,35 orang.

2. Pekerjaan plafond

Jumlah rata-rata tukang kayu untuk mengerjakan 1m2 pekerjaan plafond dalam 1

hari adalah 0,225 orang, dengan jumlah rata-rata pembantu tukang sebanyak

0,12 orang.

3. Pekerjaan kuda-kuda

Jumlah rata-rata tukang kayu untuk mengerjakan 1 m"1 pekerjaan kuda-kuda

dalam 1 han adalah 13 orang, dengan jumlah rata-ratapembantutukang sebanyak

11 orang.


