
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata produktivitas tukang besi pada pekerjaan penulangan plat lantai

adalali 86,4728 kg/hari.

2. Dari analisis korelasi dapat disimpulkan baliwa faktor umur, pengalaman

kerja, pendidikan fonnal dan tingkat upah memiliki tingkat korelasi dan

signifikasi yang tergolong rendah terhadap produktivitas tukang besi pada

pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yaitu dengan nilai 'r' berkisar

0,05756 (faktor umur); 0,2641 (faktor pengalaman kerja); 0,08146 (faktor

pendidikan fonnal) dan 0,5900 (faktor tingkat upah).

6.2. SARAN

1. Pada pelaksanaan pekerjaan penulangan plat lantai perlu kiranya

diperhitungkan proses rekruitmen tukang besi pada pekerjaan penulangan

plat lantai dengan mempertimbangkan aspek umur tukang yang produktif,

pengalaman kerja yang cukup, pendidikan yang cukup dan memberikan
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tingkat upali yang baik agar produktivitas pekerjaan dapat dicapai sesuai

target pekerjaan.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pekerjaan pemasangan

tulangan plat lantai atau balok ini terutama ditinjau dari faktor-faktor

lainnyaseperti manajemen material danperalatannya, produktivitas tukang

pada pekerjaan pemasangan mlangan plat lantai dan elemen stmktur

lainnya.

3. Perlu diadakan penelitian produktivitas tenaga kerja tukang besi dengan

upah borongan untuk membandingkan denganupah harian.


