
ABSTRAKSI 

Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Ini terlihat dan 
usaha setiap individu ma.syarakat untuk memiliki rumah lavak sebagai ukuran 
tmgkat kesejahteraan dan pemngkatan laraf ludup. Disisi lam, ketersediaan dan 
pemenuhan kebutuhan akan rumah dapat dijadikan mdikalor bagi suatu ne^ara, 
teratoma pemermtah beserta mslansi terkait dalam usaha meningkalkau 
kesejahteraan rakyal. 

'Pujuan penelitian pada Tugas Akhir mi, adalah melakukan analisis cash 
flow proyek untuk. mendapatkan cashflow optimal (profit keuntungan terbesar)
bagi pengembang perumahan (developer) pa, la proyekpembangunan perumahan
berdasarkan sistem pekerjaan. Disisi lam, metode penelitian vang digunakan 
penyusun adalah metode pelaksanaan studi, metode penentuan 'subjek dan objek
penelitian, metode pengumpulan data dan identifikasi data, dan metode 
pengolahan dan analisis data. 

Pada Tugas Akhir mi, penelitian dilakukan secara studi kasus di PT 
Aditra Graha Asn, Yogyakarta. Has,I penelitian dilakukan dengan menganalisss
cash flow proyek berdasarkan sis'em pekerjaan kontraktor dan bas boromr 
Disimpulkan bahwa untuk Type Rumah 45 90, cashflow optimal tercapai dengan
menggunakan sistem pekerjaan bas borong. Sedangkan untuk Type Rumah 50 120 
dan Type rumah 70 140, cashflow optimal tercapai dengan menggunakan sistem 
pekerjaan kontraktor. 
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