
TUGAS AKHIR

PENERAPAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PRESTASl

KERJA PROYEKBANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN

WORK BREAKDOWN STRUCTURE DAN KURVA-S
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Disusun oleh :

BURDAH BARIDAH MUHADJIR

96 310 040

960051013114120034

ERNA IRAWATI

96 310 066

960051013114120055

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
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